

# 変 更 契 約 結 果

1/1 項

令和2年4月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31 - 0070214 H30-72-225頭首工復旧工事 里公文	5,942,915 令和1年11月21日 ～ 令和2年5月25日	5,225,000 令和1年11月21日 ～ 令和2年5月25日	令和2年4月16日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	31 - 0084998 浜小橋塗装修繕工事 押入	6,688,880 令和2年1月27日 ～ 令和2年5月12日	6,930,000 令和2年1月27日 ～ 令和2年5月12日	令和2年4月17日	津山市東一宮1176-3 有限会社城戸塗装	発注時において確認困難なもの		
3	31 - 1000060 50125勝北中央汚水枝線埋設工事その1 杉宮	27,754,485 令和1年11月1日 ～ 令和2年4月30日	30,107,000 令和1年11月1日 ～ 令和2年4月30日	令和2年4月20日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	31 - 1000053 50123八出ポンプゲート躯体工事 横山	39,190,107 令和1年9月26日 ～ 令和2年5月7日	40,425,000 令和1年9月26日 ～ 令和2年5月7日	令和2年4月23日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注時において確認困難なもの		
5	31 - 1000050 50122逆川ポンプゲート躯体工事 川崎	39,370,155 令和1年9月26日 ～ 令和2年5月7日	42,548,000 令和1年9月26日 ～ 令和2年5月7日	令和2年4月24日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	31 - 1000056 50121沼第一汚水枝線埋設工事その3 大田	5,136,560 令和1年10月16日 ～ 令和2年5月29日	5,951,000 令和1年10月16日 ～ 令和2年5月29日	令和2年4月27日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7								
8								
9								
10								
11								