

変 更 契 約 結 果

令和2年5月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31 - 0082909 30-873河川災害復旧工事 中北上	1,487,640 令和2年1月14日 ～ 令和2年6月10日	1,487,640 令和2年1月14日 ～ 令和2年7月10日	令和2年5月7日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	31 - 0087857 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その10 沼	5,817,680 令和2年2月21日 ～ 令和2年7月27日	5,896,000 令和2年2月21日 ～ 令和2年7月27日	令和2年5月22日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注時において確認困難なもの
3	31 - 0066694 H30-72-208農道復旧工事 宮部下	8,613,000 令和1年11月8日 ～ 令和3年1月28日	9,317,000 令和1年11月8日 ～ 令和3年1月28日	令和2年5月28日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注時において確認困難なもの
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						