

# 変 更 契 約 結 果

令和2年6月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31 - 0074162 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	19,226,625 令和2年1月15日 ～ 令和2年7月2日	19,226,625 令和2年1月15日 ～ 令和2年7月31日	令和2年6月17日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	31 - 0074160 日本原大吉線道路改良工事その1 大吉	34,781,175 令和2年1月24日 ～ 令和2年8月3日	34,781,175 令和2年1月24日 ～ 令和2年9月30日	令和2年6月19日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	31 - 0084136 道路側溝施設整備工事その7 本町2丁目ほか	7,265,797 令和2年2月10日 ～ 令和2年7月3日	7,216,000 令和2年2月10日 ～ 令和2年7月3日	令和2年6月23日	津山市北町37-2 津山サービス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	2 - 1000020 公共汚水マス設置工事その15 川崎	660,000 令和2年5月25日 ～ 令和2年6月29日	1,716,000 令和2年5月25日 ～ 令和2年8月12日	令和2年6月29日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						