

変 更 契 約 結 果

令和2年7月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31 - 0057145 市道二宮71号線道路改良工事その6 二宮	19,570,210 令和1年11月8日 ～ 令和2年7月15日	19,877,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年7月15日	令和2年7月8日	津山市院庄882 北部開発株式会社	発注時において確認困難なもの
2	31 - 0074162 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	19,226,625 令和2年1月15日 ～ 令和2年7月31日	21,923,000 令和2年1月15日 ～ 令和2年7月31日	令和2年7月16日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	事業促進に伴うもの
3	2 - 0007047 地すべり調査業務委託その6 沼	1,980,000 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月12日	2,640,000 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月12日	令和2年7月21日	岡山市南区豊成2-2-9 応用地質株式会社岡山営業所	発注時において確認困難なもの
4	2 - 0009611 小中学校電気配線等改修工事その1 山北ほか	42,235,501 令和2年5月12日 ～ 令和3年2月25日	45,331,000 令和2年5月12日 ～ 令和3年2月25日	令和2年7月28日	津山市中島232-3 株式会社櫛田電気	標準設計によって発注された内容を変更するもの
5	2 - 0009614 小中学校電気配線等改修工事その2 小田中ほか	32,470,559 令和2年5月15日 ～ 令和3年2月25日	34,782,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年2月25日	令和2年7月28日	津山市河面78-3 有限会社ワイテック	標準設計によって発注された内容を変更するもの
6	2 - 0009617 小中学校電気配線等改修工事その3 川崎ほか	34,287,000 令和2年5月13日 ～ 令和3年2月25日	34,925,000 令和2年5月13日 ～ 令和3年2月25日	令和2年7月28日	津山市勝部1704-10 岡山電気工事株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの
7	2 - 0009622 小中学校電気配線等改修工事その4 志戸部ほか	30,250,000 令和2年5月13日 ～ 令和3年2月25日	30,635,000 令和2年5月13日 ～ 令和3年2月25日	令和2年7月28日	津山市志戸部703-1 株式会社片岡電気工事	標準設計によって発注された内容を変更するもの
8	2 - 0009626 小中学校電気配線等改修工事その5 綾部ほか	29,872,458 令和2年5月19日 ～ 令和3年2月25日	29,326,000 令和2年5月19日 ～ 令和3年2月25日	令和2年7月28日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	標準設計によって発注された内容を変更するもの
9	2 - 0009629 小中学校電気配線等改修工事その6 坪井上ほか	19,086,100 令和2年4月28日 ～ 令和3年2月5日	18,964,000 令和2年4月28日 ～ 令和3年2月5日	令和2年7月28日	津山市一方194 美津吉商事株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの
10						
11						