

変 更 契 約 結 果

令和2年8月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0023267 史跡津山城跡用地取得に伴う物件調査業務委託 山下	4,125,000 令和2年6月9日 ～ 令和2年8月24日	4,125,000 令和2年6月9日 ～ 令和2年9月14日	令和2年8月18日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの
2	31 - 0043879 市道神庭66号線道路改良工事その14 上高倉	51,050,131 令和1年10月7日 ～ 令和2年8月26日	56,067,000 令和1年10月7日 ～ 令和2年10月5日	令和2年8月24日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注時において確認困難なもの
3	2 - 0014701 加茂小学校屋上防水改修工事 加茂町塔中	32,978,132 令和2年5月15日 ～ 令和2年9月17日	32,978,132 令和2年5月15日 ～ 令和2年11月27日	令和2年8月24日	津山市野介代1548-1 株式会社山工塗装	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	2 - 0009225 見谷池改修工事 神代	8,098,200 令和2年6月9日 ～ 令和2年10月19日	8,098,200 令和2年6月9日 ～ 令和3年1月19日	令和2年8月25日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						