

# 変 更 契 約 結 果

令和2年9月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31 - 0079864 青柳池廃止工事 加茂町青柳	4,122,800 令和2年2月12日 ～ 令和2年9月18日	4,928,000 令和2年2月12日 ～ 令和2年10月30日	令和2年9月1日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	発注時において確認困難なもの		
2	2 - 0013495 大東分団防火水槽新設工事 南方中	5,384,610 令和2年6月24日 ～ 令和2年10月16日	5,973,000 令和2年6月24日 ～ 令和2年10月16日	令和2年9月7日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注時において確認困難なもの		
3	2 - 0015499 市道院庄60号線床版設置工事その1 院庄ほか	4,445,056 令和2年6月19日 ～ 令和2年10月1日	4,631,000 令和2年6月19日 ～ 令和2年10月1日	令和2年9月10日	津山市院庄882-7 有限会社西美管工	発注時において確認困難なもの		
4	2 - 1000016 50211勝北中央汚水枝線築造工事その1 杉宮	12,815,000 令和2年5月20日 ～ 令和2年10月1日	13,970,000 令和2年5月20日 ～ 令和2年10月1日	令和2年9月25日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	31 - 0049824 市道神庭66号線道路改良工事その15 綾部ほか	79,750,000 令和1年11月6日 ～ 令和2年10月15日	79,750,000 令和1年11月6日 ～ 令和2年12月14日	令和2年9月28日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	2 - 0006458 城東まらの駅基本計画資料作成業務委託 林田町ほか	2,728,000 令和2年5月20日 ～ 令和2年9月30日	2,728,000 令和2年5月20日 ～ 令和2年12月18日	令和2年9月28日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中 国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	31 - 0104103 つやま西幼稚園園庭ほか整備工事 二宮	22,980,958 令和2年3月5日 ～ 令和2年10月15日	22,980,958 令和2年3月5日 ～ 令和2年11月30日	令和2年9月29日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8								
9								
10								
11								