

# 変 更 契 約 結 果

令和2年11月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0031897 No. 5-1道路改良工事 福田下	2,227,324 令和2年8月21日 ～ 令和2年11月24日	2,227,324 令和2年8月21日 ～ 令和3年3月18日	令和2年11月2日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	2 - 1000012 50206倭文第1汚水枝線埋設工事その1 里公文ほか	24,090,000 令和2年6月17日 ～ 令和2年11月24日	25,113,000 令和2年6月17日 ～ 令和2年11月24日	令和2年11月4日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	2 - 0025014 林道栗倉木屋原線甚五郎橋補修工事 加茂町公郷	5,730,560 令和2年8月20日 ～ 令和2年11月16日	5,730,560 令和2年8月20日 ～ 令和2年11月30日	令和2年11月6日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注時において確認困難なもの		
4	2 - 1000057 公共汚水マス設置工事その27 山北	792,000 令和2年10月14日 ～ 令和2年11月24日	957,000 令和2年10月14日 ～ 令和2年11月24日	令和2年11月9日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注時において確認困難なもの		
5	2 - 0014844 No. 1-2-1道路改良工事 上横野	2,843,500 令和2年6月19日 ～ 令和2年11月30日	3,740,000 令和2年6月19日 ～ 令和2年11月30日	令和2年11月16日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	2 - 0027184 駅見橋点検業務委託 加茂町桑原	1,430,000 令和2年8月3日 ～ 令和2年12月7日	1,375,000 令和2年8月3日 ～ 令和2年12月7日	令和2年11月16日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサル ンツ株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	2 - 0028709 ウッドィハウス加茂大規模改修工事 加茂町中原	67,943,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年3月15日	71,478,000 令和2年7月1日 令和3年3月15日	令和2年11月16日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
8	2 - 0033745 No. 1-2-2道路改良工事 下高倉西	3,213,672 令和2年9月10日 ～ 令和2年12月14日	3,366,000 令和2年9月10日 ～ 令和2年12月14日	令和2年11月16日	津山市下高倉西823-4 株式会社中島設備	発注時において確認困難なもの		
9	2 - 0021865 林道美作北線単独災害復旧工事 加茂町青柳	7,539,840 令和2年8月7日 ～ 令和3年2月24日	7,645,000 令和2年8月7日 ～ 令和3年2月24日	令和2年11月17日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注時において確認困難なもの		
10	2 - 0026646 市道広野37号線道路舗装工事 田熊	16,842,672 令和2年7月22日 ～ 令和2年11月26日	18,150,000 令和2年7月22日 ～ 令和2年12月15日	令和2年11月17日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	2 - 0022792 市道1002号線道路舗装工事その3 椿高下ほか	25,400,540 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日	26,675,000 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日	令和2年11月19日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和2年11月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	2 - 0025022 林道百々線橋梁補修工事 加茂町倉見	7,423,130 令和2年8月7日 ～ 令和2年11月25日	7,271,000 令和2年8月7日 ～ 令和2年12月7日	令和2年11月19日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	2 - 0022822 昆砂殿池廃止工事 加茂町百々	3,080,385 令和2年8月6日 ～ 令和2年12月7日	3,520,000 令和2年8月6日 ～ 令和2年12月18日	令和2年11月25日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	標準設計によって発注された内容を変更するもの
14	2 - 0027007 林道公郷大谷線改良工事 加茂町公郷	3,666,432 令和2年8月5日 ～ 令和2年12月7日	3,666,432 令和2年8月5日 ～ 令和3年1月8日	令和2年11月25日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	2 - 0025014 林道栗倉木屋原線甚五郎橋補修工事 加茂町公郷	5,730,560 令和2年8月20日 ～ 令和2年11月30日	7,414,000 令和2年8月20日 ～ 令和2年11月30日	令和2年11月26日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注時において確認困難なもの
16	31 - 0049824 市道神庭66号線道路改良工事その15 綾部ほか	79,750,000 令和元年11月16日 ～ 令和2年12月14日	87,945,000 令和元年11月16日 ～ 令和2年12月14日	令和2年11月30日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	2 - 1000042 50227マンホールポンプ場水位計取替工事 川崎ほか	17,531,965 令和2年9月18日 ～ 令和3年1月22日	16,665,000 令和2年9月18日 ～ 令和3年1月22日	令和2年11月30日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店	発注時において確認困難なもの
18						
19						
20						
21						
22						