

変 更 契 約 結 果

令和2年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0028393 市道G111号線道路改良工事その5 平福	3,575,000 令和2年8月5日 ～ 令和3年1月26日	3,993,000 令和2年8月5日 ～ 令和3年1月26日	令和2年12月1日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	2 - 0013068 林道因美線単独災害復旧工事 加茂町知和	4,273,665 令和2年6月15日 ～ 令和2年12月16日	4,906,000 令和2年6月15日 ～ 令和3年1月7日	令和2年12月3日	津山市安井58-2 株式会社平田土木	発注時において確認困難なもの		
3	2 - 0020550 まちなかサイン整備ガイドライン作成支援業務委託 山下ほか	1,903,000 令和2年7月17日 ～ 令和2年12月18日	1,903,000 令和2年7月17日 ～ 令和3年3月12日	令和2年12月4日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	2 - 0026943 30過-1河川単独災害復旧工事 上横野	2,732,400 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日	3,179,000 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日	令和2年12月4日	津山市大田822 株式会社山岡工務店	発注時において確認困難なもの		
5	2 - 0023505 ため池ハザードマップ作成業務委託その5 院庄ほか	3,399,000 令和2年7月6日 ～ 令和3年3月12日	3,773,000 令和2年7月6日 ～ 令和3年3月12日	令和2年12月7日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会	発注時において確認困難なもの		
6	2 - 0044455 橋梁点検業務委託その5 下横野ほか	3,465,000 令和2年10月9日 ～ 令和3年1月21日	3,344,000 令和2年10月9日 ～ 令和3年1月21日	令和2年12月8日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	2 - 0022784 橋梁点検業務委託その2 上横野ほか	8,305,000 令和2年7月22日 ～ 令和3年1月12日	7,920,000 令和2年7月22日 ～ 令和3年1月12日	令和2年12月10日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	2 - 0029673 市道神庭43号線道路改良工事その1 綾部	6,154,786 令和2年8月24日 ～ 令和3年1月12日	7,150,000 令和2年8月24日 令和3年1月12日	令和2年12月10日	高野本郷2095 株式会社岡北建設	発注時において確認困難なもの		
9	31 - 0066694 H30-72-208農道復旧工事 宮部下	9,317,000 令和1年11月8日 ～ 令和3年1月28日	8,261,000 令和1年11月8日 ～ 令和3年1月28日	令和2年12月10日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	2 - 0061813 市道1003号線道路舗装工事 北園町ほか	847,000 令和2年11月9日 ～ 令和3年1月12日	902,000 令和2年11月9日 ～ 令和3年1月12日	令和2年12月15日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
11	2 - 1000054 50225中央汚水枝線埋設工事その1 鉄砲町	3,564,000 令和2年10月27日 ～ 令和3年2月24日	3,344,000 令和2年10月27日 ～ 令和3年2月24日	令和2年12月15日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和2年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	2 - 0010764 市道神庭66号線道路改良工事その16 上高倉ほか	72,589,000 令和2年6月25日 ～ 令和3年3月18日	76,626,000 令和2年6月25日 令和3年3月18日	令和2年12月16日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
13	2 - 0023133 橋梁点検業務委託その3 宮部下ほか	6,380,000 令和2年7月21日 ～ 令和3年1月12日	6,303,000 令和2年7月21日 ～ 令和3年1月12日	令和2年12月17日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	2 - 0050212 津山スポーツセンター調整池浚渫工事 志戸部	8,829,392 令和2年10月23日 ～ 令和3年3月8日	8,965,000 令和2年10月23日 ～ 令和3年3月8日	令和2年12月17日	津山市下高倉西2126 株式会社木下工業	発注時において確認困難なもの		
15	2 - 1000002 50203野辺汚水枝線ほか埋設工事その1 東一宮ほか	98,626,000 令和2年5月22日 ～ 令和3年1月14日	98,626,000 令和2年5月22日 ～ 令和3年3月18日	令和2年12月18日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
16	2 - 1000029 50202南部汚水枝線埋設工事その1 昭和町1丁目	10,371,900 令和2年7月17日 ～ 令和3年1月12日	10,846,000 令和2年7月17日 ～ 令和3年1月12日	令和2年12月18日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
17	2 - 1000034 50209下水道マンホール蓋更新工事その1 川崎	15,047,824 令和2年7月31日 ～ 令和3年1月12日	13,915,000 令和2年7月31日 ～ 令和3年1月12日	令和2年12月18日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	発注時において確認困難なもの		
18	2 - 0032104 黒木地区水路実施設計業務委託 加茂町黒木	4,488,000 令和2年8月3日 ～ 令和3年1月29日	4,818,000 令和2年8月3日 ～ 令和3年3月12日	令和2年12月21日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	2 - 0051615 清泉公民館三浦分館改修工事 三浦	3,536,324 令和2年10月23日 ～ 令和3年1月12日	3,536,324 令和2年10月23日 ～ 令和3年2月12日	令和2年12月21日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	発注時において確認困難なもの		
20	2 - 0013163 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その2 阿波	17,848,391 令和2年6月10日 ～ 令和3年1月8日	17,848,391 令和2年6月10日 ～ 令和3年1月29日	令和2年12月22日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
21	2 - 0025216 市道小淵線道路改良工事その2 加茂町桑原	16,090,646 令和2年8月5日 ～ 令和3年1月12日	16,148,000 令和2年8月5日 ～ 令和3年3月1日	令和2年12月22日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
22	2 - 0036125 市道堀坂三浦線道路改良工事その1 吉見	7,763,360 令和2年9月9日 ～ 令和3年1月21日	7,763,360 令和2年9月9日 令和3年3月18日	令和2年12月23日	津山市河面1376-1 共栄建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和2年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	2 - 1000039 津山市下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査 業務委託 山下ほか	14,495,800 令和2年9月10日 ～ 令和3年1月14日	14,495,800 令和2年9月10日 ～ 令和3年2月17日	令和2年12月24日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中 国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
24	2 - 0039762 市道B203号線道路改良工事 小田中	5,151,498 令和2年9月18日 ～ 令和3年2月15日	5,151,498 令和2年9月18日 ～ 令和3年3月18日	令和2年12月28日	津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
25	2 - 1000014 50210中央汚水枝線築造工事その1 二宮	36,630,000 令和2年5月29日 ～ 令和3年1月12日	39,897,000 令和2年5月29日 ～ 令和3年1月29日	令和2年12月28日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								