

変 更 契 約 結 果

令和3年1月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|---|---|----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 2 - 0060865 No. 1-2-8路線測量業務委託 山方 | 440,000 令和2年11月4日 ～ 令和3年1月20日 | 440,000 令和2年11月4日 ～ 令和3年3月12日 | 令和3年1月4日 | 津山市大篠1443-4 前原測量設計株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 2 | 2 - 0055714 原口水路改修工事 加茂町原口 | 3,298,075 令和2年10月16日 ～ 令和3年1月25日 | 3,298,075 令和2年10月16日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月5日 | 津山市阿波3258 有限会社小椋建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 3 | 2 - 0022773 橋梁点検業務委託その1 綾部ほか | 9,735,000 令和2年7月17日 ～ 令和3年1月12日 | 9,845,000 令和2年7月17日 ～ 令和3年2月10日 | 令和3年1月6日 | 津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 4 | 2 - 0064611 市有財産(阿波)境界復元測量業務委託 阿波 | 150,000 令和2年11月13日 ～ 令和3年1月15日 | 150,000 令和2年11月13日 ～ 令和3年3月26日 | 令和3年1月6日 | 津山市高野山西527-1 株式会社リサーチ | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 5 | 31 - 0098690 H30-72-214農道ほか1件復旧工事 坪井下 | 5,170,000 令和2年2月12日 ～ 令和3年1月21日 | 5,170,000 令和2年2月12日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月7日 | 津山市桑上23-2 株式会社フジケン工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 6 | 2 - 0030381 30年災(R2施)-2道路単独災害復旧工事 油木北 | 2,638,944 令和2年8月11日 ～ 令和3年1月12日 | 2,638,944 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月7日 | 津山市大田822 株式会社山岡工務店 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 7 | 2 - 0057520 R2-66-5201農業用施設災害実施設計書ほか作成業務委託 宮部下 | 12,507,000 令和2年10月13日 ～ 令和3年3月12日 | 12,892,000 令和2年10月13日 ～ 令和3年3月12日 | 令和3年1月7日 | 岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社 | 条件処理に伴うもの | | |
| 8 | 31 - 0070269 H30-72-201頭首工復旧工事 宮部上 | 9,669,000 令和1年11月22日 ～ 令和3年1月28日 | 9,669,000 令和1年11月22日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月8日 | 津山市神代9-35 株式会社エバラ建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 9 | 2 - 0049588 30年災(R2施)-1道路単独災害復旧工事 神代 | 880,000 令和2年9月28日 ～ 令和3年1月20日 | 880,000 令和2年9月28日 ～ 令和3年2月19日 | 令和3年1月8日 | 津山市神代9-35 株式会社エバラ建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 10 | 2 - 1000065 50229農業集落排水施設電気通信設備改修工事 阿波ほか | 54,545,700 令和2年10月22日 ～ 令和3年3月18日 | 60,995,000 令和2年10月22日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月14日 | 倉敷市新田2403-1 旭テクノプラント株式会社 | 事業促進に伴うもの | | |
| 11 | 31 - 0070294 H30-72-219ため池復旧工事 久米川南 | 11,990,000 令和1年11月21日 ～ 令和3年2月8日 | 11,990,000 令和元年11月21日 ～ 令和3年3月10日 | 令和3年1月18日 | 津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |

変 更 契 約 結 果

令和3年1月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|--|--|----------------|--|---------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 12 | 2 - 0050345 山下児童公園便所改修工事 山下 | 8,791,200 令和2年10月27日 ～ 令和3年1月20日 | 8,791,200 令和2年10月27日 ～ 令和3年2月25日 | 令和3年1月18日 | 津山市勝部535-1 有限会社UKKウチダ建設工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 13 | 2 - 0059619 No. 5-2道路改良工事 宮部下 | 2,209,845 令和2年11月20日 ～ 令和3年2月8日 | 2,209,845 令和2年11月20日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月18日 | 津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 14 | 2 - 0050312 広戸81号線外1道路改良工事 市場 | 4,601,300 令和2年10月23日 ～ 令和3年2月9日 | 4,763,000 令和2年10月23日 ～ 令和3年2月9日 | 令和3年1月19日 | 津山市上村69-3 大東建設株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 15 | 2 - 0056223 樋ノ内池水路修繕工事 大篠 | 5,049,000 令和2年10月14日 ～ 令和3年2月1日 | 5,049,000 令和2年10月14日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月19日 | 津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 16 | 2 - 0013270 林道美作北線災害復旧工事 加茂町青柳 | 18,041,496 令和2年6月19日 ～ 令和3年2月1日 | 18,041,496 令和2年6月19日 ～ 令和3年3月31日 | 令和3年1月20日 | 津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 17 | 2 - 0069838 No. 1-7道路修繕工事 平福 | 902,000 令和2年12月7日 ～ 令和3年2月4日 | 946,000 令和2年12月7日 ～ 令和3年3月11日 | 令和3年1月21日 | 津山市一方81-7 有限会社井上建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 18 | 2 - 1000066 公共汚水マス設置工事その37 押入 | 462,000 令和2年12月9日 ～ 令和3年1月22日 | 462,000 令和2年12月9日 ～ 令和3年2月26日 | 令和3年1月21日 | 津山市押入1219-7 末沢建設株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 19 | 2 - 1000021 昭和町第3ポンプゲート実施設計業務委託 昭和町2丁目 | 25,135,000 令和2年6月24日 ～ 令和3年2月1日 | 26,378,000 令和2年6月24日 ～ 令和3年3月22日 | 令和3年1月22日 | 岡山市北区北長瀬表町3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタン ト中四国支店 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 20 | 2 - 0013163 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その2 阿波 | 17,848,391 令和2年6月10日 ～ 令和3年1月8日 | 22,022,000 令和2年6月10日 ～ 令和3年3月1日 | 令和3年1月25日 | 津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 21 | 2 - 0050733 西小学校(通級教室棟)便所改修工事 小田中 | 4,073,828 令和2年10月28日 ～ 令和3年3月8日 | 4,444,000 令和2年10月28日 ～ 令和3年3月8日 | 令和3年1月25日 | 津山市勝部157-17 株式会社エヌコーポレーション | 発注時において確認困難なもの | | |
| 22 | 2 - 0010681 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その11 沼 | 43,426,152 令和2年6月19日 ～ 令和3年2月19日 | 43,426,152 令和2年6月19日 ～ 令和3年3月18日 | 令和3年1月26日 | 津山市沼29-3 北原建設株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |

変 更 契 約 結 果

令和3年1月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | 変更後契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------|---------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 23 | 2 - 0041772 市道工門市場線測量設計業務委託 新野東 | 14,850,000 令和2年7月31日 ～ 令和3年1月28日 | 14,850,000 令和2年7月31日 ～ 令和3年3月22日 | 令和3年1月26日 | 津山市新野東545 株式会社シディック | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 24 | 2 - 0051615 清泉公民館三浦分館改修工事 三浦 | 3,536,324 令和2年10月23日 ～ 令和3年2月12日 | 3,993,000 令和2年10月23日 ～ 令和3年2月12日 | 令和3年1月26日 | 津山市安井287 株式会社平田コーポレーション | 発注時において確認困難なもの |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |