

変 更 契 約 結 果

令和3年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0027612 30年災(R2施)-3河川単独災害復旧工事 宮部上	5,543,780 令和2年8月7日 ～ 令和3年3月18日	5,984,000 令和2年8月7日 ～ 令和3年3月18日	令和3年2月1日	津山市下田邑1613-3 有限会社林田工務店	発注時において確認困難なもの		
2	2 - 0043151 久米地区水路整備工事その1 中北下	13,534,290 令和2年8月24日 ～ 令和3年2月18日	14,619,000 令和2年8月24日 ～ 令和3年3月1日	令和3年2月1日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	2 - 0063322 京原線法面整備工事 草加部	1,836,384 令和2年12月11日 ～ 令和3年2月15日	2,068,000 令和2年12月11日 ～ 令和3年2月26日	令和3年2月1日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注時において確認困難なもの		
4	2 - 0025216 市道小淵線道路改良工事その2 加茂町桑原	16,148,000 令和2年8月5日 ～ 令和3年3月1日	16,225,000 令和2年8月5日 ～ 令和3年3月1日	令和3年2月2日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
5	2 - 0030381 30年災(R2施)-2道路単独災害復旧工事 油木北	2,638,944 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日	3,157,000 令和2年8月11日 ～ 令和3年3月18日	令和3年2月5日	津山市大田822 株式会社山岡工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	31 - 0075647 市道神庭66号線道路改良工事その13 上高倉	79,783,000 令和元年12月2日 ～ 令和3年2月12日	79,783,000 令和元年12月2日 ～ 令和3年3月26日	令和3年2月8日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
7	2 - 1000043 50221河辺污水幹線橋梁添架工事 河辺ほか	19,738,444 令和2年9月18日 ～ 令和3年2月19日	21,527,000 令和2年9月18日 ～ 令和3年3月18日	令和3年2月12日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
8	31 - 0095081 H30-67-103ほか1件農地復旧工事 加茂町黒木	4,089,492 令和2年2月6日 ～ 令和3年2月22日	4,089,492 令和2年2月6日 ～ 令和3年3月10日	令和3年2月15日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	2 - 0058657 川東剣山線道路整備工事 市場	3,918,772 令和2年11月24日 ～ 令和3年3月4日	3,918,772 令和2年11月24日 ～ 令和3年3月26日	令和3年2月15日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
10	2 - 0045458 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その12 沼	14,428,051 令和2年10月12日 ～ 令和3年3月2日	14,762,000 令和2年10月12日 ～ 令和3年3月18日	令和3年2月16日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注時において確認困難なもの		
11	2 - 1000003 50204小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社	24,918,696 令和2年5月19日 ～ 令和3年3月15日	22,638,000 令和2年5月19日 ～ 令和3年3月15日	令和3年2月16日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	2 - 0015655 姫新線院庄・美作千代間清眼寺踏切移設拡幅他工事委託 院庄ほか	100,977,000 令和2年5月20日 ～ 令和3年3月31日	96,011,828 令和2年5月20日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月17日	岡山市北区駅前町2丁目1-7 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社	その他		
13	2 - 0054427 西八出児童遊園地東屋設置ほか改修工事 八出	3,058,000 令和2年11月13日 ～ 令和3年2月26日	3,058,000 令和2年11月13日 ～ 令和3年3月12日	令和3年2月17日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	2 - 0062350 市道東津山城東6号線道路改良工事その6 野介代	13,340,184 令和2年10月27日 ～ 令和3年3月15日	13,340,184 令和2年10月27日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月17日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15	2 - 0069503 黒木水路改修工事 加茂町黒木	4,774,000 令和2年11月24日 ～ 令和3年3月4日	4,774,000 令和2年11月24日 令和3年3月31日	令和3年2月18日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
16	2 - 0069738 林道公郷大谷線改良工事その2 加茂町公郷	1,460,019 令和3年1月15日 ～ 令和3年3月4日	1,738,000 令和3年1月15日 ～ 令和3年3月12日	令和3年2月18日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	事業促進に伴うもの		
17	2 - 1000032 50223勝北中央污水枝線埋設工事その1 杉宮	11,567,138 令和2年8月5日 ～ 令和3年3月12日	12,122,000 令和2年8月5日 ～ 令和3年3月26日	令和3年2月18日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注時において確認困難なもの		
18	2 - 1000015 50212昭和町第2ポンプゲート躯体工事 一方ほか	159,720,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年3月18日	159,720,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月19日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	2 - 0049540 山方6号橋上部工架替工事 山方ほか	11,694,452 令和2年11月4日 ～ 令和3年3月16日	12,111,000 令和2年11月4日 ～ 令和3年3月16日	令和3年2月22日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
20	2 - 0061824 No.1-11道路修繕工事 志戸部	2,112,000 令和2年12月11日 ～ 令和3年3月1日	2,178,000 令和2年12月11日 ～ 令和3年3月15日	令和3年2月22日	津山市志戸部681-2 株式会社頃安建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
21	2 - 0050108 加茂町原口地区林地荒廃整備工事 加茂町原口	11,156,860 令和2年9月11日 ～ 令和3年3月8日	11,156,860 令和2年9月11日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月24日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
22	2 - 0060025 No.2-1道路改良工事 加茂町齋野谷	3,247,200 令和2年11月27日 ～ 令和3年3月4日	3,509,000 令和2年11月27日 ～ 令和3年3月26日	令和3年2月24日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	2 - 0066649 市道B168号線外2測量設計業務委託 小田中	3,670,920 令和2年11月11日 ～ 令和3年3月1日	3,670,920 令和2年11月11日 ～ 令和3年3月26日	令和3年2月25日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
24	2 - 1000033 50216中央第2排水区ポンプゲート躯体工事 吹屋町	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年3月18日	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月25日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
25	2 - 0031849 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その7 山北	89,804,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年3月18日	95,810,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年3月18日	令和3年2月26日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
26	2 - 0060803 旧苅田家住宅重要文化財等防災施設整備工事 勝間田町ほか	24,979,614 令和2年12月10日 ～ 令和3年3月18日	24,979,614 令和2年12月10日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月26日	倉敷市粒浦578-5 琴浦電気株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
27	2 - 0063999 旧苅田家住宅重要文化財等防災施設整備工事監理 業務委託 勝間田町ほか	1,936,000 令和2年12月10日 ～ 令和3年3月25日	1,936,000 令和2年12月10日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月26日	東京都千代田区一ツ橋2-5-5 株式会社文化財保存計画協会	条件処理に伴うもの		
28	2 - 0071087 道路標識修繕工事その4 安井	2,530,000 令和3年1月15日 ～ 令和3年3月18日	2,673,000 令和3年1月15日 ～ 令和3年3月18日	令和3年2月26日	津山市押入1219 日交安全施設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
29	2 - 1000024 50201沼第一污水枝線埋設工事その1 大田	79,816,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年3月16日	79,816,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年3月31日	令和3年2月26日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
30								
31								
32								
33								