

# 変 更 契 約 結 果

令和3年5月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0000183 市道D207号線他歩道舗装工事(ゼロ市債) 志戸部	660,000 令和3年3月15日 ～ 令和3年6月24日	704,000 令和3年3月15日 ～ 令和3年6月24日	令和3年5月6日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	2 - 1000076 50233津山浄化センターNo. 3砂ろ過設備改修工事 川崎	12,100,000 令和3年2月3日 ～ 令和3年5月10日	13,926,000 令和3年2月3日 ～ 令和3年6月30日	令和3年5月7日	大阪市淀川区宮原3-4-30 三機環境サービス株式会社大 阪営業所	発注時において確認困難なもの		
3	2 - 0062350 市道東津山城東6号線道路改良工事その6 野介代	13,340,184 令和2年10月27日 ～ 令和3年5月18日	14,289,000 令和2年10月27日 ～ 令和3年5月18日	令和3年5月7日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	2 - 1000074 50236工業団地汚水枝線埋設工事その1 宮尾	3,795,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年5月27日	4,477,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年5月27日	令和3年5月10日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
5	2 - 0000177 市道1002号線道路舗装工事その4(ゼロ市債) 林田	7,895,690 令和3年2月22日 ～ 令和3年6月28日	8,943,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年6月28日	令和3年5月11日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
6	2 - 1000024 50201沼第一汚水枝線埋設工事その1 大田	79,816,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年5月31日	80,443,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年5月31日	令和3年5月12日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	2 - 0086360 岩神橋修繕工事 市場	14,031,160 令和3年1月25日 ～ 令和3年5月31日	15,576,000 令和3年1月25日 ～ 令和3年5月31日	令和3年5月13日	津山市一方66-3 株式会社辻塗装	発注時において確認困難なもの		
8	2 - 1000033 50216中央第2排水区ポンプゲート躯体工事 吹屋町	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年6月2日	77,517,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年6月2日	令和3年5月18日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
9	2 - 1000068 50235中央汚水枝線埋設工事その2 神戸	12,111,132 令和3年1月22日 ～ 令和3年6月7日	12,287,000 令和3年1月22日 ～ 令和3年6月7日	令和3年5月18日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの		
10								
11								