

変 更 契 約 結 果

令和3年6月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 1000063 姫路線津山・院庄間松上西踏切下水道管新設工 事委託 二宮	32,317,000 令和2年11月5日 ～ 令和3年9月30日	35,142,000 令和2年11月5日 ～ 令和3年9月30日	令和3年6月4日	岡山市北区駅前町2-1-7 西日本旅客鉄道株式会社岡山 支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	2 - 1000015 50212昭和町第2ポンプゲート躯体工事 一方ほか	159,720,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年6月30日	168,509,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年6月30日	令和3年6月8日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	2 - 1000049 50222河辺汚水枝線埋設工事その1 河辺	26,967,182 令和2年10月19日 ～ 令和3年6月25日	31,339,000 令和2年10月19日 ～ 令和3年6月25日	令和年6月9日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの
4	2 - 1000031 津山市公共下水道津山浄化センター実施設計作成 業務委託 川崎	60,740,000 令和2年7月15日 ～ 令和3年6月30日	60,740,000 令和2年7月15日 ～ 令和4年3月31日	令和3年6月21日	東京都文京区湯島2-31-27 日本下水道事業団	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	3 - 0006708 加茂町スポーツセンター体育館(B&G体育館)改修 設計業務委託 加茂町中原	4,950,000 令和3年5月10日 ～ 令和3年7月26日	5,126,000 令和3年5月10日 ～ 令和3年8月10日	令和3年6月24日	津山市小田中1444-7 有限会社内田建築設計事務所	発注時において確認困難なもの
6						
7						
8						
9						
10						
11						