

変 更 契 約 結 果

令和3年7月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0080361 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その3 阿波	16,879,610 令和3年2月8日 ～ 令和3年7月28日	16,879,610 令和3年2月8日 ～ 令和3年9月30日	令和3年7月5日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	2 - 0059234 市道二宮71号線道路改良工事その7 二宮	17,868,675 令和2年11月20日 ～ 令和3年7月27日	17,868,675 令和2年11月20日 ～ 令和3年8月26日	令和3年7月7日	津山市神戸306-1 西日本建株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	2 - 0073747 日本原大吉線道路改良工事その1 大吉	20,849,598 令和3年2月3日 ～ 令和3年7月20日	20,849,598 令和3年2月3日 ～ 令和3年8月30日	令和3年7月7日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	2 - 0088454 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	32,585,124 令和3年2月2日 ～ 令和3年7月20日	32,585,124 令和3年2月2日 ～ 令和3年9月30日	令和3年7月7日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	3 - 1000007 50312城北汚水枝線埋設工事その1 小原	4,400,000 令和3年5月13日 ～ 令和3年8月20日	4,785,000 令和3年5月13日 ～ 令和3年8月20日	令和3年7月15日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注時において確認困難なもの
6	3 - 0017805 No. 1-5道路修繕工事 上之町	2,262,260 令和3年6月18日 ～ 令和3年9月6日	2,783,000 令和3年6月18日 ～ 令和3年9月6日	令和3年7月26日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	発注時において確認困難なもの
7	3 - 0020190 市道X4052号線安全対策工事 久米川南	1,419,000 令和3年5月28日 ～ 令和3年8月2日	1,672,000 令和3年5月28日 ～ 令和3年8月2日	令和3年7月28日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8						
9						
10						
11						