

# 変 更 契 約 結 果

令和3年8月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0089434 市道安岡町押入線道路改良工事 茅町ほか	25,613,280 令和3年2月5日 ～ 令和3年9月3日	25,613,280 令和3年2月5日 ～ 令和3年10月29日	令和3年8月3日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	2 - 1000075 林田汚水枝線ほか実施設計業務委託 東新町ほか	11,320,100 令和3年2月22日 ～ 令和3年8月9日	12,144,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年9月17日	令和3年8月4日	岡山市北区北長瀬3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタント 中四国支店	発注時において確認困難なもの		
3	3 - 0010791 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その13(安全施設) 沼	4,180,000 令和3年6月10日 ～ 令和3年9月16日	4,642,000 令和3年6月10日 ～ 令和3年9月16日	令和3年8月10日	津山市中北上390-1 有限会社バックアップ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	3 - 0007875 市道河面檜線道路防災施設修繕工事その3 近長	6,002,700 令和3年5月25日 ～ 令和3年9月22日	6,160,000 令和3年5月25日 ～ 令和3年9月22日	令和3年8月11日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
5	2 - 0073747 日本原大吉線道路改良工事その1 大吉	20,849,598 令和3年2月3日 ～ 令和3年8月30日	21,362,000 令和3年2月3日 ～ 令和3年8月30日	令和3年8月16日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	事業促進に伴うもの		
6	3 - 1000043 公共汚水マス設置工事その16 中村	979,000 令和3年7月16日 ～ 令和3年8月30日	792,000 令和3年7月16日 ～ 令和3年8月30日	令和3年8月16日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	3 - 0011750 津山駅北口広場一般乗降場整備工事 横山	2,266,110 令和3年6月4日 ～ 令和3年9月1日	2,695,000 令和3年6月4日 ～ 令和3年10月1日	令和3年8月17日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	3 - 0026478 No. 1-7舗装修繕工事 総社	1,529,000 令和3年7月30日 ～ 令和3年8月30日	1,529,000 令和3年7月30日 ～ 令和3年9月30日	令和3年8月17日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	3 - 0008476 市道B154号線待避所設置工事 小田中	5,873,296 令和3年5月25日 ～ 令和3年9月22日	5,873,296 令和3年5月25日 ～ 令和3年11月1日	令和3年8月18日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	3 - 0017501 No. 5-1交通安全施設設置工事 宮部下ほか	1,430,000 令和3年6月18日 ～ 令和3年8月23日	1,430,000 令和3年6月18日 ～ 令和3年9月22日	令和3年8月19日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	2 - 0059234 市道二宮71号線道路改良工事その7 二宮	17,868,675 令和2年11月20日 ～ 令和3年8月26日	19,492,000 令和2年11月20日 ～ 令和3年8月26日	令和3年8月23日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		