

変 更 契 約 結 果

令和3年9月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0089434 市道安岡町押入線道路改良工事 茅町ほか	25,613,280 令和3年2月5日 ～ 令和3年10月29日	28,105,000 令和3年2月5日 ～ 令和3年10月29日	令和3年9月1日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	2 - 1000073 50232河辺汚水幹線ほか築造工事その1 河辺	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年9月16日	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年10月29日	令和3年9月7日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	3 - 0026478 No. 1-7舗装修繕工事 総社	1,529,000 令和3年7月30日 ～ 令和3年9月30日	1,573,000 令和3年7月30日 ～ 令和3年9月30日	令和3年9月15日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注時において確認困難なもの
4	2 - 0088454 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	32,585,124 令和3年2月2日 ～ 令和3年9月30日	39,248,000 令和3年2月2日 ～ 令和3年9月30日	令和3年9月15日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	事業促進に伴うもの
5	3 - 0009702 総社川崎線(山北工区)道路舗装工事その1 山北	29,744,352 令和3年5月18日 ～ 令和3年10月2日	29,689,000 令和3年5月18日 ～ 令和3年10月2日	令和3年9月16日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの
6	3 - 0031297 令和3年度搬出間伐等区域調査業務委託 阿波ほか	738,452 令和3年8月2日 ～ 令和3年9月30日	880,308 令和3年8月2日 ～ 令和3年10月29日	令和3年9月17日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	3 - 1000038 50324西中汚水枝線埋設工事その1 西中	4,404,708 令和3年8月2日 ～ 令和3年11月8日	4,895,000 令和3年8月2日 ～ 令和3年11月8日	令和3年9月22日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの
8	2 - 0080361 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その3 阿波	16,879,610 令和3年2月8日 ～ 令和3年9月30日	21,868,000 令和3年2月8日 ～ 令和3年11月30日	令和3年9月24日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	3 - 0011921 市道神庭66号線道路舗装工事その2 下高倉東ほか	20,733,900 令和3年6月15日 ～ 令和3年10月19日	20,922,000 令和3年6月15日 ～ 令和3年10月19日	令和3年9月27日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注時において確認困難なもの
10	3 - 0024423 総社川崎線山北工区道路改良工事に伴う発掘調査 にかかると仮囲い設置及び撤去業務委託 山北	462,000 令和3年6月11日 ～ 令和3年9月30日	462,000 令和3年6月11日 ～ 令和3年10月20日	令和3年9月28日	津山市山下5 浮田建設株式会社	発注時において確認困難なもの
11						