

# 変 更 契 約 結 果

令和3年10月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 1000008 50311南部污水枝線埋設工事その1 昭和町1丁目ほか	22,033,528 令和3年5月19日 ～ 令和3年10月27日	25,003,000 令和3年5月19日 ～ 令和3年10月27日	令和3年10月5日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
2	3 - 0023123 市道1003号線道路舗装工事その2 山北ほか	12,371,898 令和3年7月21日 ～ 令和3年11月9日	12,595,000 令和3年7月21日 ～ 令和3年11月9日	令和3年10月6日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	3 - 1000027 津山市下水道施設耐水化計画策定業務委託 川崎ほか	9,548,000 令和3年6月24日 ～ 令和3年10月19日	9,548,000 令和3年6月24日 ～ 令和3年12月10日	令和3年10月15日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注時において確認困難なもの		
4	3 - 0008476 市道B154号線待避所設置工事 小田中	5,873,296 令和3年5月25日 ～ 令和3年11月1日	6,644,000 令和3年5月25日 ～ 令和3年11月1日	令和3年10月20日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	2 - 1000073 50232河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年10月29日	33,473,000 令和3年3月11日 ～ 令和3年10月29日	令和3年10月22日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの		
6	3 - 0024046 市道二宮70号線道路改良工事その1 二宮	4,686,000 令和3年8月3日 ～ 令和3年11月15日	5,566,000 令和3年8月3日 ～ 令和3年11月15日	令和3年10月25日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	3 - 1000053 50325東苦田污水枝線埋設工事その2 林田	3,609,639 令和3年9月21日 ～ 令和4年1月11日	3,696,000 令和3年9月21日 ～ 令和4年1月11日	令和3年10月25日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8								
9								
10								
11								