

変 更 契 約 結 果

令和3年11月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0024716 高田分団第6部消防機庫新築工事 上横野	12,569,040 令和3年7月20日 ～ 令和3年11月12日	12,569,040 令和3年7月20日 ～ 令和4年1月31日	令和3年11月1日	津山市小原111-3 M'sフィールド株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	3 - 0029111 林道栗倉木屋原線改良工事 加茂町公郷	5,473,820 令和3年8月4日 ～ 令和3年11月22日	4,972,000 令和3年8月4日 ～ 令和3年11月22日	令和3年11月4日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
3	3 - 0032050 市道1002号線道路舗装工事その5 小田中	9,383,000 令和3年8月26日 ～ 令和3年11月29日	9,592,000 令和3年8月26日 ～ 令和3年11月29日	令和3年11月4日	津山市田町37 津山建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
4	3 - 1000003 50305野辺汚水枝線埋設工事その2 東一宮	64,502,922 令和3年5月18日 ～ 令和3年11月29日	65,307,000 令和3年5月18日 ～ 令和3年11月29日	令和3年11月5日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
5	3 - 1000001 50303野辺汚水幹線ほか埋設工事その1 東一宮	64,806,456 令和3年5月25日 ～ 令和3年11月29日	64,806,456 令和3年5月25日 ～ 令和4年1月27日	令和3年11月8日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
6	3 - 1000002 50304野辺汚水枝線埋設工事その1 東一宮	59,261,488 令和3年5月26日 ～ 令和3年11月22日	59,261,488 令和3年5月26日 ～ 令和4年1月20日	令和3年11月8日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの		
7	3 - 0033585 橋梁点検業務委託その2 下横野ほか	4,125,000 令和3年8月24日 ～ 令和3年12月8日	4,488,000 令和3年8月24日 ～ 令和3年12月15日	令和3年11月15日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	その他		
8	3 - 0042121 市道B203号線道路改良工事 小田中	6,201,195 令和3年9月21日 ～ 令和4年1月19日	6,556,000 令和3年9月21日 ～ 令和4年1月19日	令和3年11月15日	津山市小原10-12 エイエイチ工業有限会社	発注時において確認困難なもの		
9	3 - 0031842 原口水路改修工事その2 加茂町原口	2,616,768 令和3年8月20日 ～ 令和3年12月2日	2,772,000 令和3年8月20日 ～ 令和3年12月2日	令和3年11月18日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
10	3 - 1000027 津山市下水道施設耐水化計画策定業務委託 川崎ほか	9,548,000 令和3年6月24日 ～ 令和3年12月10日	9,988,000 令和3年6月24日 ～ 令和3年12月10日	令和3年11月18日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注時において確認困難なもの		
11	3 - 0028777 川東剣山線道路整備工事 市場	6,618,480 令和3年8月3日 ～ 令和3年11月26日	6,618,480 令和3年8月3日 ～ 令和4年1月14日	令和3年11月22日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年11月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	3 - 0050530 休廃止鉦山(国富久米山鉦山)鉦害防止工事 久米川南	15,907,023 令和3年9月27日 ～ 令和4年3月15日	16,731,000 令和3年9月27日 ～ 令和4年3月15日	令和3年11月29日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注時において確認困難なもの
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						