

変 更 契 約 結 果

令和3年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 1000028 津山市下水道基本計画修正業務委託 全域	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年12月15日	17,413,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年12月15日	令和3年12月2日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注時において確認困難なもの		
2	3 - 1000037 50327下水道マンホール蓋更新工事その1 川崎	16,457,232 令和3年8月2日 ～ 令和4年1月11日	15,356,000 令和3年8月2日 ～ 令和4年1月11日	令和3年12月2日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
3	3 - 0059389 No. 1-10舗装修繕工事 中原	825,000 令和3年11月1日 ～ 令和3年12月13日	902,000 令和3年11月1日 ～ 令和3年12月13日	令和3年12月3日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注時において確認困難なもの		
4	3 - 0028780 広戸79号線道路改良工事 日本原	4,200,526 令和3年8月2日 ～ 令和4年1月11日	4,598,000 令和3年8月2日 ～ 令和4年1月11日	令和3年12月7日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	事業促進に伴うもの		
5	3 - 1000026 50308加茂第2汚水枝線埋設工事その1 加茂町桑原ほか	50,604,994 令和3年7月1日 ～ 令和4年1月11日	49,962,000 令和3年7月1日 ～ 令和4年1月11日	令和3年12月14日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注時において確認困難なもの		
6	3 - 1000023 50310農業集落排水施設連絡管布設工事その1 加茂町戸賀	37,679,488 令和3年6月30日 ～ 令和4年1月11日	39,226,000 令和3年6月30日 ～ 令和4年1月11日	令和3年12月15日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	発注時において確認困難なもの		
7	3 - 1000039 50328下水道マンホール蓋更新工事その2 上之町ほか	17,333,734 令和3年8月3日 ～ 令和4年1月11日	17,105,000 令和3年8月3日 ～ 令和4年1月11日	令和3年12月16日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
8	3 - 0041952 広戸8号線外2道路改良工事 大吉	4,414,080 令和3年9月21日 ～ 令和4年1月11日	4,414,080 令和3年9月21日 ～ 令和4年3月4日	令和3年12月17日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
9	2 - 0082417 椽谷池改修工事 宮部上	7,145,600 令和3年3月8日 ～ 令和4年2月7日	7,194,000 令和3年3月8日 ～ 令和4年2月7日	令和3年12月17日	津山市伏見町26-3 西日本緑化株式会社	発注時において確認困難なもの		
10	3 - 0031668 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その14 沼ほか	26,206,026 令和3年9月2日 ～ 令和4年2月10日	26,433,000 令和3年9月2日 ～ 令和4年2月10日	令和3年12月21日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	3 - 0041940 広戸81号線外1道路改良工事 市場	10,793,640 令和3年9月17日 ～ 令和4年1月31日	10,793,640 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日	令和3年12月21日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
12	3 - 0028416 道路側溝施設整備工事その12 戸川町ほか	9,495,354 令和3年7月21日 ～ 令和4年1月11日	10,076,000 令和3年7月21日 ～ 令和4年1月11日	令和3年12月23日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	2 - 0087707 地域高速通信施設光ファイバ化工事 加茂町塔中ほか	160,201,800 令和3年6月29日 ～ 令和4年3月18日	170,665,000 令和3年6月29日 ～ 令和4年3月18日	令和3年12月27日	岡山市南区浜野4-2-7 株式会社中電工岡山統括支社	発注時において確認困難なもの
14	3 - 1000002 50304野辺汚水枝線埋設工事その1 東一宮	59,261,488 令和3年5月26日 ～ 令和4年1月20日	62,777,000 令和3年5月26日 ～ 令和4年1月20日	令和3年12月27日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						