

変 更 契 約 結 果

令和4年1月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0031680 橋梁点検業務委託その1 草加部ほか	5,995,000 令和3年8月23日 ～ 令和4年1月17日	6,028,000 令和3年8月23日 ～ 令和4年1月17日	令和4年1月4日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注時において確認困難なもの		
2	3 - 0055020 翁橋舗装工事 西今町ほか	1,320,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年1月25日	1,463,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年1月25日	令和4年1月6日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発株式会社	発注時において確認困難なもの		
3	3 - 0042344 市道西上山形線道路改良工事 新野山形	2,925,230 令和3年9月17日 ～ 令和4年1月17日	3,080,000 令和3年9月17日 ～ 令和4年1月31日	令和4年1月7日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
4	3 - 0042059 西加茂防火水槽新設工事 加茂町行重	6,336,000 令和3年9月24日 ～ 令和4年1月12日	6,886,000 令和3年9月24日 ～ 令和4年2月2日	令和4年1月11日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	発注時において確認困難なもの		
5	3 - 1000077 50335野辺污水枝線埋設工事その3 東一宮	42,891,178 令和3年12月22日 ～ 令和4年3月31日	37,862,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年3月31日	令和4年1月11日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	条件処理に伴うもの		
6	3 - 0037611 道路側溝施設整備工事その13 河原町	9,077,640 令和3年9月7日 ～ 令和4年1月25日	8,657,000 令和3年9月7日 ～ 令和4年1月25日	令和4年1月14日	津山市東一宮1233-3 有限会社津山技研空調	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	3 - 1000001 50303野辺污水幹線ほか埋設工事その1 東一宮	64,806,456 令和3年5月25日 ～ 令和4年1月27日	72,138,000 令和3年5月25日 ～ 令和4年1月27日	令和4年1月14日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	3 - 0061280 緊急浚渫推進事業新西川浚渫工事 西吉田	1,358,280 令和3年12月10日 ～ 令和4年2月17日	1,617,000 令和3年12月10日 ～ 令和4年3月18日	令和4年1月19日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注時において確認困難なもの		
9	3 - 0058610 城東地区まちづくり資料作成業務委託 林田町ほか	660,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年1月28日	770,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年3月15日	令和4年1月20日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	3 - 0064248 R3-66-4102農地復旧工事 新野山形	2,322,100 令和3年12月10日 ～ 令和4年2月17日	2,552,000 令和3年12月10日 ～ 令和4年2月17日	令和4年1月20日	津山市安井58-2 株式会社平田土木	発注時において確認困難なもの		
11	3 - 1000034 50321中央污水枝線埋設工事その1 小田中ほか	43,080,279 令和3年8月6日 ～ 令和4年1月28日	44,748,000 令和3年8月6日 ～ 令和4年2月28日	令和4年1月21日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
12	3 - 0038916 総社川崎線(山北工区)道路舗装工事その2 山北	28,072,440 令和3年9月15日 ～ 令和4年2月7日	33,946,000 令和3年9月15日 ～ 令和4年3月25日	令和4年1月27日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和4年1月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	3 - 1000058 50337下水道マンホール蓋更新工事その5 川崎ほか	18,077,092 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月7日	17,886,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月7日	令和4年1月27日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注時において確認困難なもの
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						