

変 更 契 約 結 果

令和4年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0057494 桜橋修繕工事その2 野村ほか	2,806,232 令和3年12月2日 ～ 令和4年2月16日	3,157,000 令和3年12月2日 ～ 令和4年2月16日	令和4年2月1日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	3 - 0063208 No.1-11道路修繕工事 平福	979,000 令和3年11月12日 ～ 令和4年2月14日	979,000 令和3年11月12日 ～ 令和4年2月28日	令和4年2月4日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注時において確認困難なもの		
3	3 - 0069944 R3-66-1301農地復旧工事 日上	1,178,100 令和4年1月14日 ～ 令和4年2月28日	1,287,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月11日	令和4年2月4日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注時において確認困難なもの		
4	3 - 0040753 黒木水路改修工事その2 加茂町黒木	32,186,440 令和3年8月20日 ～ 令和4年3月14日	34,991,000 令和3年8月20日 ～ 令和4年3月14日	令和4年2月7日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	3 - 0041952 広戸8号線外2道路改良工事 大吉	4,414,080 令和3年9月21日 ～ 令和4年3月4日	5,280,000 令和3年9月21日 ～ 令和4年3月4日	令和4年2月7日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	事業促進に伴うもの		
6	3 - 1000014 50307加茂第1汚水枝線埋設工事その1 加茂町中原	23,164,812 令和3年6月1日 ～ 令和4年2月21日	24,508,000 令和3年6月1日 ～ 令和4年2月21日	令和4年2月8日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
7	3 - 0036465 大塚池改修工事 坪井下	12,376,749 令和3年9月3日 ～ 令和4年2月24日	13,508,000 令和3年9月3日 ～ 令和4年2月24日	令和4年2月10日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	3 - 0048106 稲荷橋修繕調査設計業務委託 上之町ほか	15,400,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月2日	15,400,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月25日	令和4年2月14日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	3 - 0065297 道路照明灯修繕工事 沼	2,629,330 令和3年12月10日 ～ 令和4年2月22日	3,036,000 令和3年12月10日 ～ 令和4年2月22日	令和4年2月14日	津山市上村110-6 有限会社レックデザイン	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	3 - 0085380 No.1-16水路修繕工事 国分寺	396,000 令和4年1月24日 ～ 令和4年2月28日	451,000 令和4年1月24日 ～ 令和4年2月28日	令和4年2月14日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
11	3 - 0057089 市道1002号線道路舗装工事その6 志戸部ほか	13,064,623 令和3年11月25日 ～ 令和4年2月21日	13,189,000 令和3年11月25日 ～ 令和4年3月3日	令和4年2月15日	津山市日上151-1 東建設有限会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
12	3 - 1000025 50314倭文第1汚水枝線埋設工事その1 里公文	27,561,479 令和3年7月8日 ～ 令和4年3月18日	29,216,000 令和3年7月8日 ～ 令和4年3月18日	令和4年2月15日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和4年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	3 - 0046464 市道中央180号線測量設計業務委託 小田中	7,283,650 令和3年9月6日 ～ 令和4年2月28日	7,337,000 令和3年9月6日 ～ 令和4年3月15日	令和4年2月16日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	3 - 0063558 緊急浚渫推進事業井上川浚渫工事 加茂町成安	1,837,000 令和3年12月10日 ～ 令和4年2月22日	2,376,000 令和3年12月10日 ～ 令和4年3月8日	令和4年2月16日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注時において確認困難なもの		
15	3 - 0047030 三枚橋修繕調査設計業務委託 上之町ほか	11,330,000 令和3年9月7日 ～ 令和4年2月21日	11,000,000 令和3年9月7日 ～ 令和4年3月25日	令和4年2月17日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注時において確認困難なもの		
16	3 - 0058522 岩滝橋修繕工事 油木北	3,235,672 令和3年12月6日 ～ 令和4年2月28日	3,773,000 令和3年12月6日 ～ 令和4年2月28日	令和4年2月17日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注時において確認困難なもの		
17	3 - 1000020 50319沼第一污水枝線埋設工事その1 大田ほか	41,298,708 令和3年7月1日 ～ 令和4年3月18日	41,298,708 令和3年7月1日 ～ 令和4年3月31日	令和4年2月17日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	3 - 1000024 50313東苫田污水枝線埋設工事その1 勝部ほか	65,435,601 令和3年7月7日 ～ 令和4年3月18日	65,435,601 令和3年7月7日 ～ 令和4年3月31日	令和4年2月18日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	3 - 0053225 小田中浄水場前歩道橋修繕調査設計業務委託 小田中	6,600,000 令和3年11月9日 ～ 令和4年3月15日	7,084,000 令和3年11月9日 ～ 令和4年3月15日	令和4年2月21日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注時において確認困難なもの		
20	3 - 0055807 八社地区確定測量業務委託 八社ほか	9,101,400 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月10日	9,101,400 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月25日	令和4年2月21日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注時において確認困難なもの		
21	3 - 1000056 50334下水道マンホール蓋更新工事その4 上之町ほか	16,226,100 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月1日	15,939,000 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月1日	令和4年2月21日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注時において確認困難なもの		
22	3 - 0060146 黒木水路改修工事その3 加茂町黒木	1,685,420 令和3年11月19日 ～ 令和4年3月8日	2,013,000 令和3年11月19日 ～ 令和4年3月25日	令和4年2月22日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
23	3 - 1000060 50329下水道マンホール蓋更新工事その3 大手町ほか	18,096,078 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月7日	17,215,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月7日	令和4年2月24日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注時において確認困難なもの		
24	3 - 0027949 市道東津山城東6号線道路改良工事その7 野介代	15,289,802 令和3年8月2日 ～ 令和4年3月18日	18,425,000 令和3年8月2日 ～ 令和4年3月18日	令和4年2月25日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和4年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
25	3 - 0065979 福力水路改修工事 福力	3,158,100 令和3年12月13日 ～ 令和4年3月18日	3,465,000 令和3年12月13日 ～ 令和4年3月18日	令和4年2月25日	津山市金井48 株式会社田村工務店津山	発注時において確認困難なもの		
26	3 - 0077550 市道B168号線待避所設置工事その1 小田中	4,028,442 令和3年12月13日 ～ 令和4年3月8日	4,191,000 令和3年12月13日 ～ 令和4年3月8日	令和4年2月25日	津山市小田中723 株式会社平野工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
27	3 - 0086994 No. 5-3舗装修繕工事 宮部下	616,000 令和4年2月2日 ～ 令和4年3月7日	616,000 令和4年2月2日 ～ 令和4年3月22日	令和4年2月25日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
28	3 - 1000059 50309西中污水枝線埋設工事その2 西中	14,568,246 令和3年10月14日 ～ 令和4年3月7日	14,568,246 令和3年10月14日 ～ 令和4年3月22日	令和4年2月25日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
29	3 - 0070977 No. 1-1-7道路舗装工事 野介代	1,261,260 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月10日	1,261,260 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月25日	令和4年2月28日	津山市河面1376-1 共栄建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
30	3 - 0086469 市道安岡町押入線道路改良工事その2(安全施設) 茅町ほか	1,430,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月14日	1,562,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月14日	令和4年2月28日	津山市大田829-1 株式会社明和技建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
31	3 - 1000010 50301河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	85,615,959 令和3年6月3日 ～ 令和4年3月18日	85,615,959 令和3年6月3日 ～ 令和4年3月31日	令和4年2月28日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
32								
33								
34								
35								
36								