

# 変 更 契 約 結 果

令和4年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0021385 姫新線津山・院庄間二宮小学校踏切拡幅工事委託 二宮	126,826,000 令和3年5月19日 ～ 令和4年3月31日	95,548,820 令和3年5月19日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月1日	岡山市北区駅前町2-1-7 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社	起工設計において簡略化された内容を変更するもの		
2	3 - 0053230 小田中西前小歩道橋修繕調査設計業務委託 小田中	9,625,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年3月15日	9,460,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年3月15日	令和4年3月1日	津山市新野東545 株式会社シディック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	3 - 0080162 No. 1-11交通安全施設設置工事 勝部ほか	935,000 令和4年1月11日 ～ 令和4年3月7日	935,000 令和4年1月11日 ～ 令和4年3月17日	令和4年3月1日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	3 - 1000017 50316昭和町第3ポンプゲート電気設備工事 昭和町2丁目	177,980,000 令和3年6月14日 ～ 令和4年3月18日	177,980,000 令和3年6月14日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月1日	津山市小原183-4 旭電業(株)津山支店・(株)山形電気 工事特定建設共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	3 - 1000036 50317昭和町第3ポンプゲート躯体工事 昭和町2丁目	171,710,000 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月25日	171,710,000 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月1日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	3 - 1000079 公共汚水マス設置工事その22 桑下	3,718,000 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月14日	3,564,000 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月14日	令和4年3月1日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	3 - 0060866 中須賀排水機場整備工事 宮尾	10,937,597 令和3年10月22日 ～ 令和4年3月18日	11,440,000 令和3年10月22日 令和4年3月31日	令和4年3月2日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	3 - 1000061 津山市下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査 業務委託 南新座ほか	14,359,400 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月7日	14,773,000 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月22日	令和4年3月2日	岡山市北区北長瀬表町3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタン ト中四国支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	3 - 0069664 R3-66-1204水路復旧工事 田熊	1,670,790 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月18日	1,670,790 令和4年1月14日 ～ 令和4年4月28日	令和4年3月3日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	3 - 0074718 中山農道舗装工事 勝部	4,037,880 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月18日	4,092,000 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月18日	令和4年3月3日	津山市日上151-1 東建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
11	3 - 0047186 高田橋修繕調査設計業務委託 押入	14,300,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月8日	15,389,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月15日	令和4年3月4日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和4年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	3 - 0063533 市道E17号線舗装修繕工事その7 二宮	9,108,000 令和3年12月9日 ～ 令和4年3月14日	9,515,000 令和3年12月9日 ～ 令和4年3月22日	令和4年3月4日	津山市院庄882 北部開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	3 - 0087378 市道1004号線歩道舗装工事 山北	968,000 令和4年2月2日 ～ 令和4年3月15日	968,000 令和4年2月2日 ～ 令和4年3月22日	令和4年3月4日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	3 - 0041940 広戸81号線外1道路改良工事 市場	10,793,640 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日	12,551,000 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月18日	令和4年3月7日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15	3 - 1000004 50306小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社	35,107,072 令和3年5月19日 ～ 令和4年3月18日	34,210,000 令和3年5月19日 ～ 令和4年3月18日	令和4年3月7日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
16	3 - 0069436 R3-66-5201ため池復旧工事 油木上	2,200,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月31日	2,200,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年5月18日	令和4年3月8日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
17	3 - 0070299 R3-66-5301農地復旧工事 久米川南	2,742,520 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月31日	2,742,520 令和4年1月14日 ～ 令和4年4月28日	令和4年3月8日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	条件処理に伴うもの		
18	3 - 0032123 市道堀坂三浦線道路改良工事その2 吉見	29,075,860 令和3年9月2日 ～ 令和4年3月18日	31,361,000 令和3年9月2日 ～ 令和4年3月18日	令和4年3月9日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	発注時において確認困難なもの		
19	3 - 0053976 落合橋東水路測量設計業務委託 大吉	8,250,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年3月15日	8,250,000 令和3年11月8日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月9日	津山市新野東545 株式会社シディック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
20	3 - 0069939 R3-66-1303農地復旧工事 上高倉	2,559,700 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月31日	2,559,700 令和4年1月14日 ～ 令和4年4月18日	令和4年3月9日	津山市下高倉西2126 株式会社木下工業	条件処理に伴うもの		
21	3 - 0070432 R3-66-1310農地復旧工事 下田邑	6,424,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年3月31日	6,424,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年8月5日	令和4年3月9日	津山市下田邑1613-3 有限会社林田工務店	条件処理に伴うもの		
22	3 - 0070433 R3-66-1101農地復旧工事 高野山西	8,733,560 令和4年1月20日 ～ 令和4年3月31日	8,733,560 令和4年1月20日 ～ 令和4年5月24日	令和4年3月9日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	条件処理に伴うもの		
23	3 - 1000040 中央污水枝線実施設計業務委託 院庄ほか	29,720,900 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月15日	28,567,000 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月15日	令和4年3月9日	岡山市北区幸町8-29 株式会社三水コンサルタント岡 山事務所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和4年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
24	3 - 0007728 市道神庭66号線道路改良工事その17 綾部	62,065,872 令和3年6月3日 ～ 令和4年3月18日	63,811,000 令和3年6月3日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月10日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注時において確認困難なもの
25	3 - 0023172 R2-66-5201農道復旧工事 宮部下	54,941,667 令和3年8月4日 ～ 令和4年3月18日	60,269,000 令和3年8月4日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月10日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの
26	3 - 0044887 松北橋修繕工事 二宮	15,478,320 令和3年10月20日 ～ 令和4年3月18日	15,884,000 令和3年10月20日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月10日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの
27	3 - 0060139 横山地内法面修繕工事 横山	4,056,195 令和3年11月18日 ～ 令和4年3月18日	4,851,000 令和3年11月18日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月10日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注時において確認困難なもの
28	3 - 0089789 No. 1-1-8道路舗装工事 堀坂	2,565,288 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月18日	2,565,288 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月10日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
29	3 - 0064131 一方3号橋修繕工事 一方	3,089,955 令和3年12月21日 ～ 令和4年3月14日	3,663,000 令和3年12月21日 ～ 令和4年3月23日	令和4年3月11日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	3 - 1000009 50315昭和町第3ポンプゲート機械設備工事 昭和町2丁目	222,200,000 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月18日	222,200,000 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月11日	広島市佐伯区五日市中央4-16-1-201 昭和町第3ミヅタ・川本特定建設 工事共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	3 - 1000050 50336新加茂処理施設非常用通報装置ほか更新工事 加茂町戸賀	12,074,854 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月18日	12,074,854 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月11日	倉敷市新田2403-1 旭テクノプラント株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	3 - 1000067 50332農業集落排水施設連絡管布設工事その2 加茂町戸賀	12,471,954 令和3年11月9日 ～ 令和4年3月18日	14,168,000 令和3年11月9日 ～ 令和4年3月18日	令和4年3月11日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの
33	3 - 0048106 稲荷橋修繕調査設計業務委託 上之町ほか	15,400,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月25日	15,114,000 令和3年10月12日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月14日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
34	3 - 0078267 市道X4019号線冠水対策工事(茶屋地区)その1 領家	1,405,800 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月25日	1,405,800 令和4年1月28日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月14日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	3 - 0056420 知新館土蔵改修工事 南新座	10,757,076 令和3年10月8日 ～ 令和4年3月18日	11,154,000 令和3年10月8日 ～ 令和4年3月25日	令和4年3月15日	津山市志戸部681-2 株式会社頃安建設	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

令和4年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
36	3 - 0070304 R3-66-5401ため池復旧工事 宮部下	4,323,000 令和4年1月18日 ～ 令和4年3月31日	4,323,000 令和4年1月18日 ～ 令和4年6月13日	令和4年3月16日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	条件処理に伴うもの		
37	3 - 0089570 津山市食肉処理センターダイオキシン類測定業務委託 国分寺	550,000 令和4年1月31日 ～ 令和4年3月31日	451,000 令和4年1月31日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月16日	岡山市北区西古松237-126 中外テクノス株式会社岡山営業所	発注時において確認困難なもの		
38	3 - 1000020 50319沼第一污水枝線埋設工事その1 大田ほか	41,298,708 令和3年7月1日 ～ 令和4年3月31日	41,298,708 令和3年7月1日 ～ 令和4年4月28日	令和4年3月17日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	条件処理に伴うもの		
39	3 - 1000024 50313東苫田污水枝線埋設工事その1 勝部ほか	65,435,601 令和3年7月7日 ～ 令和4年3月31日	65,435,601 令和3年7月7日 ～ 令和4年4月27日	令和4年3月17日	津山市田町37 津山建設株式会社	条件処理に伴うもの		
40	3 - 0038916 総社川崎線(山北工区)道路舗装工事その2 山北	33,946,000 令和3年9月15日 ～ 令和4年3月25日	33,946,000 令和3年9月15日 ～ 令和4年3月31日	令和4年3月18日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
41	3 - 1000010 50301河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	85,615,959 令和3年6月3日 ～ 令和4年3月31日	85,615,959 令和3年6月3日 ～ 令和4年4月28日	令和4年3月18日	津山市小原127 株式会社五月工建	条件処理に伴うもの		
42	3 - 1000036 50317昭和町第3ポンプゲート躯体工事 昭和町2丁目	171,710,000 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月31日	171,710,000 令和3年9月13日 ～ 令和4年7月25日	令和4年3月18日	津山市日上155 坂田建設株式会社	条件処理に伴うもの		
43	3 - 1000072 令和3年度津山市公共下水道加茂町浄化センター実施設計作成委託 加茂町成安	6,290,000 令和3年11月29日 ～ 令和4年3月31日	6,290,000 令和3年11月29日 ～ 令和4年11月30日	令和4年3月22日	東京都文京区湯島2-31-27 日本下水道事業団	条件処理に伴うもの		
44	3 - 1000077 50335野辺污水枝線埋設工事その3 東一宮	37,862,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年3月31日	37,862,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年6月20日	令和4年3月22日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	条件処理に伴うもの		
45	3 - 0060866 中須賀排水機場整備工事 宮尾	11,440,000 令和3年10月22日 令和4年3月31日	11,440,000 令和3年10月22日 令和4年4月15日	令和4年3月23日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	条件処理に伴うもの		
46	1 - 0087135 史跡津山城跡二の丸東側石垣修理工事 山下	171,523,000 令和元年12月17日 ～ 令和4年7月31日	171,523,000 令和元年12月17日 ～ 令和5年3月18日	令和4年3月23日	大阪市港区市岡2-1-25 和田石材建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和4年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
47	3 - 1000055 50331林田污水枝線埋設ほか工事その1 東新町ほか	83,463,380 令和3年10月11日 ～ 令和4年3月31日	83,463,380 令和3年10月11日 ～ 令和4年6月30日	令和4年3月23日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	条件処理に伴うもの
48	3 - 0073368 林業専用道スタノ尾線開設工事その1 阿波	5,201,680 令和4年2月1日 ～ 令和4年3月31日	5,201,680 令和4年2月1日 ～ 令和4年5月23日	令和4年3月24日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	条件処理に伴うもの
49	3 - 0074824 林道因美線災害復旧工事 加茂町下津川	10,286,364 令和4年2月4日 ～ 令和4年3月31日	10,286,364 令和4年2月4日 ～ 令和4年6月20日	令和4年3月24日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	条件処理に伴うもの
50	3 - 0074825 林道美作中央線災害復旧工事 加茂町原口	3,332,593 令和4年2月2日 ～ 令和4年3月31日	3,332,593 令和4年2月2日 ～ 令和4年5月12日	令和4年3月24日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	条件処理に伴うもの
51	3 - 0074831 林道美作北線災害復旧工事 加茂町倉見	5,100,480 令和4年2月1日 ～ 令和4年3月31日	5,100,480 令和4年2月1日 ～ 令和4年5月23日	令和4年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	条件処理に伴うもの
52	3 - 0082764 市道神庭43号線道路改良工事その2 綾部	25,893,098 令和4年3月10日 ～ 令和4年3月31日	25,893,098 令和4年3月10日 ～ 令和4年9月12日	令和4年3月24日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	条件処理に伴うもの
53	3 - 0094989 林業専用道スタノ尾線開設工事その2 阿波	18,465,150 令和4年2月25日 ～ 令和4年3月31日	18,465,150 令和4年2月25日 ～ 令和4年7月25日	令和4年3月24日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	条件処理に伴うもの
54	3 - 1000075 令和3年度津山市公共下水道津山浄化センター実施 設計作成委託 川崎	14,270,000 令和3年11月29日 ～ 令和4年3月31日	14,070,000 令和3年11月29日 ～ 令和4年11月30日	令和4年3月24日	東京都文京区湯島2-31-27 日本下水道事業団	条件処理に伴うもの
55	3 - 1000017 50316昭和町第3ポンプゲート電気設備工事 昭和町2丁目	177,980,000 令和3年6月14日 ～ 令和4年3月31日	177,980,000 令和3年6月14日 ～ 令和4年6月30日	令和4年3月24日	津山市小原183-4 旭電業(株)津山支店・(株)山形電気 工事特定建設共同企業体	条件処理に伴うもの
56	3 - 0068837 東西橋歩道橋詳細設計業務委託 加茂町桑原ほか	34,691,800 令和4年1月17日 ～ 令和4年3月31日	34,691,800 令和4年1月17日 ～ 令和4年9月26日	令和4年3月28日	岡山市北区東島田町1-3-5 復建調査設計株式会社岡山支 社	条件処理に伴うもの
57	3 - 0069945 中須賀排水機場電気設備工事 宮尾	11,226,600 令和4年1月18日 ～ 令和4年3月31日	11,226,600 令和4年1月18日 ～ 令和4年7月29日	令和4年3月28日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店	条件処理に伴うもの
58	3 - 0086389 桜橋修繕調査設計業務委託 野村ほか	4,015,000 令和4年1月17日 ～ 令和4年3月31日	4,015,000 令和4年1月17日 ～ 令和4年5月12日	令和4年3月28日	津山市新野東545 株式会社シディック	条件処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

令和4年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期	請 負 金 額 期			
59	3 - 1000050 50336新加茂処理施設非常用通報装置ほか更新工事 加茂町戸賀	12,074,854 令和3年9月13日 ～ 令和4年3月31日	12,074,854 令和3年9月13日 ～ 令和4年7月15日	令和4年3月29日	倉敷市新田2403-1 旭テクノプラント株式会社	条件処理に伴うもの
60	3 - 0069946 中須賀排水機場機械設備工事 宮尾	17,770,225 令和4年2月2日 ～ 令和4年3月31日	17,770,225 令和4年2月2日 ～ 令和4年7月29日	令和4年3月30日	岡山市南区福成2-23-18 双葉電機株式会社	条件処理に伴うもの
61	3 - 1000009 50315昭和町第3ポンプゲート機械設備工事 昭和町2丁目	222,200,000 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月31日	222,200,000 令和3年6月1日 ～ 令和4年6月30日	令和3年3月31日	広島市佐伯区五日市中央4-16-1-201 昭和町第3ミヅタ・川本特定建設 工事共同企業体	条件処理に伴うもの
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						