

変 更 契 約 結 果

令和4年4月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0072389 R3-66-2103農地復旧工事 加茂町倉見	2,266,880 令和4年1月28日 ～ 令和4年4月15日	2,266,880 令和4年1月28日 ～ 令和4年6月16日	令和4年4月11日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	3 - 0088347 R3-66-2101農地復旧工事 加茂町下津川	1,467,400 令和4年1月28日 ～ 令和4年4月15日	1,287,000 令和4年1月28日 ～ 令和4年5月16日	令和4年4月11日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	3 - 0082764 市道神庭43号線道路改良工事その2 綾部	25,893,098 令和4年3月10日 ～ 令和4年9月12日	26,312,000 令和4年3月10日 ～ 令和4年9月12日	令和4年4月13日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	条件処理に伴うもの		
4	3 - 1000024 50313東苔田污水枝線埋設工事その1 勝部ほか	65,435,601 令和3年7月7日 ～ 令和4年4月27日	67,012,000 令和3年7月7日 ～ 令和4年4月27日	令和4年4月19日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
5	3 - 1000020 50319沼第一污水枝線埋設工事その1 大田ほか	41,298,708 令和3年7月1日 ～ 令和4年4月28日	39,974,000 令和3年7月1日 ～ 令和4年4月28日	令和4年4月21日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	3 - 1000010 50301河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	85,615,959 令和3年6月3日 ～ 令和4年4月28日	104,093,000 令和3年6月3日 ～ 令和4年4月28日	令和4年4月22日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注時において確認困難なもの		
7	3 - 0086389 桜橋修繕調査設計業務委託 野村ほか	4,015,000 令和4年1月17日 ～ 令和4年5月12日	4,015,000 令和4年1月17日 ～ 令和4年5月26日	令和4年4月25日	津山市新野東545 株式会社シディック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	3 - 0085751 田邑公民館瀬戸・俵田分館法面改修工事 下田邑	6,499,724 令和4年3月7日 ～ 令和4年8月1日	6,556,000 令和4年3月7日 ～ 令和4年8月1日	令和4年4月26日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	その他		
9	3 - 0088371 R3-66-2102農地復旧工事 加茂町公郷	3,967,040 令和4年1月28日 ～ 令和4年5月9日	3,967,040 令和4年1月28日 ～ 令和4年5月30日	令和4年4月26日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10								
11								
12								