

変 更 契 約 結 果

令和4年5月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
1	31 - 0088597 史跡津山城跡二の丸東側石垣修理工事監理業務委託 山下	17,787,000 令和2年1月9日 ～ 令和4年8月8日	17,787,000 令和2年1月9日 ～ 令和5年3月31日	令和4年5月2日	東京都千代田区一ツ橋2-5-5岩波書店一ツ橋ビル 株式会社文化財保存計画協会	その他
2	3 - 0074825 林道美作中央線災害復旧工事 加茂町原口	3,332,593 令和4年2月2日 ～ 令和4年5月12日	3,332,593 令和4年2月2日 ～ 令和4年6月30日	令和4年5月10日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	3 - 0000140 市道1004号線歩道舗装工事(ゼロ市債) 山北	2,497,000 令和4年4月1日 ～ 令和4年5月30日	3,234,000 令和4年4月1日 ～ 令和4年5月30日	令和4年5月11日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注時において確認困難なもの
4	3 - 0073368 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その1 阿波	5,201,680 令和4年2月1日 ～ 令和4年5月23日	5,201,680 令和4年2月1日 ～ 令和4年7月29日	令和4年5月16日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	3 - 0074831 林道美作北線災害復旧工事 加茂町倉見	5,100,480 令和4年2月1日 ～ 令和4年5月23日	5,100,480 令和4年2月1日 ～ 令和4年7月29日	令和4年5月16日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	3 - 1000077 50335野辺汚水枝線埋設工事その3 東一宮	37,862,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年6月20日	37,862,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年7月20日	令和4年5月26日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	3 - 0070432 R3-66-1310農地復旧工事 下田邑	6,424,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年8月5日	6,622,000 令和4年1月14日 ～ 令和4年8月5日	令和4年5月27日	津山市下田邑1613-3 有限会社林田工務店	発注時において確認困難なもの
8						
9						
10						
11						