

変 更 契 約 結 果

令和4年7月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0094989 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その2 阿波	18,465,150 令和4年2月25日 ～ 令和4年7月25日	18,465,150 令和4年2月25日 ～ 令和4年10月31日	令和4年7月5日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	3 - 0069946 中須賀排水機場機械設備工事 宮尾	17,770,225 令和4年2月2日 ～ 令和4年7月29日	18,458,000 令和4年2月2日 ～ 令和4年7月29日	令和4年7月6日	岡山市南区福成2-23-18 双葉電気株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	3 - 0075242 日本原大吉線道路改良工事その1 大吉	19,390,514 令和4年2月1日 ～ 令和4年7月19日	19,390,514 令和4年2月1日 ～ 令和4年8月31日	令和4年7月6日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	3 - 1000036 50317昭和町第3ポンプゲート躯体工事 昭和町2丁目	171,710,000 令和3年9月13日 ～ 令和4年7月25日	187,957,000 令和3年9月13日 ～ 令和4年7月25日	令和4年7月7日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	3 - 1000077 50335野辺汚水枝線埋設工事その3 東一宮	37,862,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年7月20日	38,104,000 令和3年12月22日 ～ 令和4年7月20日	令和4年7月8日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの
6	3 - 0000125 津山圏域定住自立圏森林資源解析業務委託 津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、美咲町	134,200,000 令和3年12月22日 ～ 令和6年1月10日	164,638,100 令和3年12月22日 ～ 令和6年1月10日	令和4年7月12日	岡山市北区西古松西町5-6岡山 新都市ビル 国際航業株式会社岡山営業所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	3 - 0000141 No.1-1-1道路改良工事(ゼロ市債) 国分寺	5,099,908 令和4年4月1日 ～ 令和4年9月27日	5,434,000 令和4年4月1日 ～ 令和4年9月27日	令和4年7月14日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの
8	3 - 0073368 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その1 阿波	5,201,680 令和4年2月1日 ～ 令和4年7月29日	5,511,000 令和4年2月1日 ～ 令和4年7月29日	令和4年7月20日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注時において確認困難なもの
9						
10						
11						