

変 更 契 約 結 果

令和4年9月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
1	3 - 0082764 市道神庭43号線道路改良工事その2 綾部	26,312,000 令和4年3月10日 ～ 令和4年9月12日	27,786,000 令和4年3月10日 ～ 令和4年9月12日	令和4年9月1日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの
2	3 - 1000072 令和3年度津山市公共下水道加茂町浄化センター実施設計作成委託 加茂町成安	6,290,000 令和3年11月29日 ～ 令和4年11月30日	6,290,000 令和3年11月29日 ～ 令和5年3月31日	令和4年9月2日	東京都文京区湯島2-31-27 日本下水道事業団	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	3 - 1000055 50331林田污水枝線埋設ほか工事その1 東新町ほか	83,463,380 令和3年10月11日 ～ 令和4年9月14日	85,261,000 令和3年10月11日 ～ 令和4年9月14日	令和4年9月9日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	3 - 0068837 東西橋歩道橋詳細設計業務委託 加茂町桑原ほか	34,691,800 令和4年1月17日 ～ 令和4年9月26日	34,691,800 令和4年1月17日 ～ 令和5年2月14日	令和4年9月22日	岡山市北区東島田町1-3-5 復建調査設計株式会社岡山支社	発注時において確認困難なもの
5	3 - 0075242 日本原大吉線道路改良工事その1 大吉	19,390,514 令和4年2月1日 ～ 令和4年9月30日	21,967,000 令和4年2月1日 ～ 令和4年10月31日	令和4年9月27日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注時において確認困難なもの
6	3 - 0087404 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	35,454,298 令和4年3月3日 ～ 令和4年9月30日	38,797,000 令和4年3月3日 ～ 令和4年10月31日	令和4年9月27日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	発注時において確認困難なもの
7	4 - 0044622 R4-66-1106農地災害査定資料作成業務委託 堀坂	655,160 令和4年8月26日 ～ 令和4年10月31日	685,300 令和4年8月26日 ～ 令和4年10月31日	令和4年9月30日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8						
9						
10						
11						