

# 変 更 契 約 結 果

令和4年10月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0017124 一宮小学校トイレ改修工事 東一宮	43,467,435 令和4年7月1日 ～ 令和4年12月9日	44,451,000 令和4年7月1日 ～ 令和4年12月9日	令和4年10月3日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
2	3 - 0074824 林道因美線災害復旧工事 加茂町下津川	10,286,364 令和4年2月4日 ～ 令和4年10月31日	10,340,000 令和4年2月4日 ～ 令和4年10月31日	令和4年10月6日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	4 - 0026784 市道1002号線道路舗装工事その7 林田	7,711,418 令和4年8月2日 ～ 令和4年11月7日	7,887,000 令和4年8月2日 ～ 令和4年11月7日	令和4年10月13日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
4	3 - 0094989 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その2 阿波	18,465,150 令和4年2月25日 ～ 令和4年10月31日	20,262,000 令和4年2月25日 ～ 令和4年11月30日	令和4年10月13日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	事業促進に伴うもの		
5	4 - 0023986 市道B154号線測量設計業務委託 小田中	4,143,216 令和4年7月21日 ～ 令和4年11月9日	4,143,216 令和4年7月21日 ～ 令和5年2月17日	令和4年10月25日	津山市院庄1008-2 株式会社ニシキ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	4 - 0030892 市道高田149号線道路舗装工事 上横野	4,862,429 令和4年8月23日 ～ 令和4年11月14日	4,862,429 令和4年8月23日 ～ 令和5年2月28日	令和4年10月25日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注時において確認困難なもの		
7	4 - 0043234 久米公民館油木分館屋上防水ほか改修工事 油木下	3,545,784 令和4年9月22日 ～ 令和4年12月14日	3,696,000 令和4年9月22日 ～ 令和4年12月14日	令和4年10月26日	津山市高野山西1400-7 株式会社エイワン	発注時において確認困難なもの		
8	4 - 0015221 日本原大吉線物件再調査業務委託 大吉	6,149,000 令和4年5月9日 ～ 令和4年10月31日	6,149,000 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月30日	令和4年10月31日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9								
10								
11								