

変 更 契 約 結 果

令和4年11月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0023501 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その15 林田	21,441,420 令和4年6月6日 ～ 令和4年11月30日	21,441,420 令和4年6月6日 ～ 令和5年1月25日	令和4年11月8日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	4 - 1000044 50432沼第一污水枝線埋設工事その1 沼	2,589,235 令和4年9月16日 ～ 令和4年11月24日	2,475,000 令和4年9月16日 ～ 令和4年11月24日	令和4年11月9日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
3	4 - 1000004 50401野辺汚水枝線築造工事その1 東一宮	53,806,434 令和4年6月8日 ～ 令和4年12月5日	55,022,000 令和4年6月8日 ～ 令和4年12月5日	令和4年11月11日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	4 - 0038188 市道二宮17号線測量設計業務委託 二宮	2,805,264 令和4年8月2日 ～ 令和4年11月24日	2,805,264 令和4年8月2日 ～ 令和5年1月10日	令和4年11月16日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	4 - 0028258 橋梁修繕調査業務委託 吉見ほか	2,420,000 令和4年8月1日 ～ 令和4年12月5日	2,739,000 令和4年8月1日 ～ 令和5年1月31日	令和4年11月18日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	4 - 1000052 公共汚水マス設置工事その14 川崎	693,000 令和4年10月25日 ～ 令和4年11月28日	693,000 令和4年10月25日 ～ 令和5年1月31日	令和4年11月21日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注時において確認困難なもの		
7	4 - 0048620 八幡池水路改修工事 大篠	2,794,000 令和4年10月14日 ～ 令和5年1月10日	3,113,000 令和4年10月14日 ～ 令和5年1月10日	令和4年11月22日	津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組	発注時において確認困難なもの		
8	4 - 0015221 日本原大吉線物件再調査業務委託 大吉	6,149,000 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月30日	5,324,000 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月30日	令和4年11月24日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの		
9	4 - 0031620 八社地区換地設計書作成業務委託 八社ほか	7,914,500 令和4年8月1日 ～ 令和5年3月15日	7,088,400 令和4年8月1日 ～ 令和5年3月15日	令和4年11月28日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	4 - 0038183 市道一宮89号線測量設計業務委託 山方	5,388,603 令和4年8月2日 ～ 令和4年12月2日	5,896,000 令和4年8月2日 ～ 令和5年2月15日	令和4年11月25日	津山市院庄1008-2 株式会社ニシキ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和4年11月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	4 - 1000002 50414野辺汚水枝線埋設工事その1 東一宮	57,201,375 令和4年6月1日 ～ 令和4年12月5日	57,201,375 令和4年6月1日 ～ 令和5年1月31日	令和4年11月28日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	4 - 0042421 大橋景観整備工事 材木町ほか	3,849,153 令和4年9月21日 ～ 令和4年12月5日	4,147,000 令和4年9月21日 ～ 令和5年1月10日	令和4年11月29日	津山市総社608-2 株式会社JTE	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	4 - 0042255 R3-66-1311農地ほか1件復旧工事 上高倉	9,731,700 令和4年9月27日 ～ 令和5年1月30日	9,801,000 令和4年9月27日 ～ 令和5年1月30日	令和4年11月30日	津山市下高倉西2126 株式会社木下工業	発注時において確認困難なもの