

変 更 契 約 結 果

令和4年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0028416 小田中西小前歩道橋修繕工事 小田中	15,528,447 令和4年8月12日 ～ 令和4年12月15日	15,741,000 令和4年8月12日 ～ 令和4年12月15日	令和4年12月1日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
2	4 - 0031825 市道1003号線道路舗装工事その3 北園町	22,195,800 令和4年9月1日 ～ 令和5年1月13日	22,195,800 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月6日	令和4年12月1日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	4 - 0034766 市道大倭24号線道路改良工事その1 南方中	8,771,235 令和4年8月22日 ～ 令和5年1月10日	8,800,000 令和4年8月22日 ～ 令和5年1月10日	令和4年12月6日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
4	4 - 1000005 50402小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社	23,260,215 令和4年6月3日 ～ 令和5年1月10日	23,260,215 令和4年6月3日 ～ 令和5年2月10日	令和4年12月7日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
5	4 - 1000015 50417野辺污水枝線埋設工事その2 東一宮	36,696,792 令和4年6月29日 ～ 令和4年12月13日	36,938,000 令和4年6月29日 ～ 令和5年1月13日	令和4年12月7日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	4 - 0040224 作州民芸館屋根・外壁改修設計業務委託 西今町	4,598,000 令和4年8月4日 ～ 令和5年1月6日	4,598,000 令和4年8月4日 ～ 令和5年2月28日	令和4年12月9日	津山市沼41-5 有限会社牧建築設計事務所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	4 - 0048708 阿波地区市有林搬出間伐業務委託 阿波	12,870,000 令和4年9月26日 ～ 令和5年2月28日	9,273,000 令和4年9月26日 ～ 令和5年2月28日	令和4年12月9日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの		
8	4 - 0033858 林道美作北線改良工事 阿波	6,659,994 令和4年8月24日 ～ 令和5年1月10日	6,622,000 令和4年8月24日 ～ 令和5年1月10日	令和4年12月12日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	4 - 0058054 ため池ハザードマップ作成業務委託その7 綾部ほか	4,103,000 令和4年10月13日 ～ 令和5年3月15日	4,158,000 令和4年10月13日 ～ 令和5年3月15日	令和4年12月13日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	4 - 0038219 加茂小学校空調改修設計業務委託 加茂町塔中	2,253,900 令和4年9月5日 ～ 令和5年1月13日	2,486,000 令和4年9月5日 ～ 令和5年1月31日	令和4年12月15日	津山市田町70-7 おかだ建築設備士事務所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和4年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	4 - 0060334 市道A17号線道路改良工事その1 野介代	9,822,780 令和4年10月20日 ～ 令和5年3月17日	10,373,000 令和4年10月20日 ～ 令和5年3月17日	令和4年12月16日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
12	4 - 0042312 橋梁点検業務委託その4 安井ほか	3,795,000 令和4年9月16日 ～ 令和5年1月10日	4,114,000 令和4年9月16日 ～ 令和5年1月10日	令和4年12月23日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注時において確認困難なもの		
13	4 - 0047694 広戸6号線路線測量業務委託 大吉	5,995,000 令和4年10月17日 ～ 令和5年1月11日	5,995,000 令和4年10月17日 ～ 令和5年1月31日	令和4年12月23日	津山市大篠1443-4 前原測量設計有限公司	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	4 - 0044723 林道栗倉木屋原線測量設計業務委託 加茂町下津川	1,408,000 令和4年9月26日 ～ 令和5年1月10日	1,408,000 令和4年9月26日 ～ 令和5年2月10日	令和4年12月26日	津山市二宮1849-2 公益社団法人おかやまの森整備公社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15	4 - 0047500 市道1002号線道路舗装工事その8 小田中	9,504,000 令和4年10月25日 ～ 令和5年1月16日	9,394,000 令和4年10月25日 ～ 令和5年1月16日	令和4年12月26日	津山市田町37 津山建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
16	4 - 0053601 翁橋舗装工事 西今町ほか	4,862,000 令和4年10月27日 ～ 令和5年1月16日	5,071,000 令和4年10月27日 ～ 令和5年1月16日	令和4年12月26日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
17	4 - 0062129 市道M014号線道路修繕工事 上高倉	2,638,185 令和4年10月21日 ～ 令和5年1月30日	2,794,000 令和4年10月21日 ～ 令和5年1月30日	令和4年12月26日	津山市下高倉西823-4 株式会社中島設備	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	4 - 1000033 50425東苦田汚水枝線埋設工事その4 志戸部	19,158,370 令和4年8月22日 ～ 令和5年1月18日	20,229,000 令和4年8月22日 ～ 令和5年1月18日	令和4年12月27日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		