

変 更 契 約 結 果

令和5年1月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
1	4 - 0043085 東苫田分団第3部消防機庫新築工事 靱保	15,345,528 令和4年9月20日 ～ 令和5年1月30日	16,170,000 令和4年9月20日 ～ 令和5年2月13日	令和5年1月4日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	4 - 0054910 衆楽園プール跡地トイレ改修工事 山北	3,320,592 令和4年11月10日 ～ 令和5年2月6日	3,729,000 令和4年11月10日 ～ 令和5年2月6日	令和5年1月4日	津山市小田中2270-2 株式会社兵恵建設	発注時において確認困難なもの
3	4 - 1000039 材木町ポンプゲート電気設備改築実施設計業務委託 材木町	10,780,000 令和4年9月14日 ～ 令和5年1月10日	12,947,000 令和4年9月14日 ～ 令和5年3月22日	令和5年1月5日	岡山市北区石関町1-9 株式会社日本都市工学設計	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	4 - 0037935 橋梁点検業務委託その3 加茂町原口ほか	5,610,000 令和4年9月2日 ～ 令和5年1月19日	5,280,000 令和4年9月2日 ～ 令和5年1月19日	令和5年1月6日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注時において確認困難なもの
5	4 - 0052114 市道1002号線道路舗装工事その9 高野山西	6,316,310 令和4年10月24日 ～ 令和5年1月17日	7,117,000 令和4年10月24日 ～ 令和5年1月17日	令和5年1月10日	津山市福力247 株式会社福力建設	標準設計によって発注された内容を変更するもの
6	4 - 0023501 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その15 林田	21,441,420 令和4年6月6日 ～ 令和5年1月25日	22,187,000 令和4年6月6日 ～ 令和5年1月25日	令和5年1月11日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注時において確認困難なもの
7	4 - 1000052 公共汚水マス設置工事その14 川崎	693,000 令和4年10月25日 ～ 令和5年1月31日	1,859,000 令和4年10月25日 ～ 令和5年1月31日	令和5年1月11日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	4 - 0062124 市道T078号線舗装修繕工事 国分寺ほか	7,045,038 令和4年10月26日 ～ 令和5年1月23日	7,689,000 令和4年10月26日 ～ 令和5年1月23日	令和5年1月12日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	4 - 1000002 50414野辺汚水枝線埋設工事その1 東一宮	57,201,375 令和4年6月1日 ～ 令和5年1月31日	62,832,000 令和4年6月1日 ～ 令和5年1月31日	令和5年1月12日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	4 - 0011723 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その10 山北	47,648,700 令和4年4月27日 ～ 令和5年1月16日	56,507,000 令和4年4月27日 ～ 令和5年3月17日	令和5年1月13日	津山市山下5 浮田建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	4 - 0011990 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その9 山北	71,715,798 令和4年6月17日 ～ 令和5年1月18日	93,467,000 令和4年6月17日 ～ 令和5年3月24日	令和5年1月13日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	事業促進に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和5年1月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	4 - 0048299 広戸81号線外1道路舗装工事 市場	13,005,960 令和4年10月26日 ～ 令和5年1月27日	13,005,960 令和4年10月26日 ～ 令和5年2月28日	令和5年1月16日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	4 - 0049204 福田下林地荒廃整備工事 福田下	5,410,900 令和4年10月17日 ～ 令和5年1月31日	5,995,000 令和4年10月17日 ～ 令和5年1月31日	令和5年1月17日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	4 - 0053648 佐良山公民館造成測量設計業務委託 平福	2,624,160 令和4年10月14日 ～ 令和5年3月15日	2,849,000 令和4年10月14日 ～ 令和5年3月15日	令和5年1月17日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	4 - 1000006 50403小田中第1汚水枝線埋設工事その2 小田中	31,223,808 令和4年5月31日 ～ 令和5年3月17日	30,404,000 令和4年5月31日 ～ 令和5年3月17日	令和5年1月18日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	発注時において確認困難なもの
16	4 - 0062429 秋次橋東水路測量設計業務委託 市場	5,143,556 令和4年10月14日 ～ 令和5年2月6日	5,143,556 令和4年10月14日 ～ 令和5年3月15日	令和5年1月20日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	4 - 1000005 50402小田中第1汚水枝線埋設工事その1 総社	23,260,215 令和4年6月3日 ～ 令和5年2月10日	22,275,000 令和4年6月3日 ～ 令和5年2月10日	令和5年1月24日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	4 - 1000024 50411農業集落排水施設連絡管布設工事その1 加茂町戸賀ほか	54,294,570 令和4年8月1日 ～ 令和5年1月25日	54,294,570 令和4年8月1日 ～ 令和5年3月17日	令和5年1月24日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	4 - 0034389 阿波森林公園施設改修工事 阿波	31,491,900 令和4年9月6日 ～ 令和5年2月20日	33,275,000 令和4年9月6日 ～ 令和5年3月10日	令和5年1月27日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	4 - 0060550 昭和橋道路照明柱修繕工事 沼	3,233,010 令和4年11月24日 ～ 令和5年2月6日	3,267,000 令和4年11月24日 ～ 令和5年3月17日	令和5年1月27日	津山市東一宮1233-3 (南)津山技研空調	発注時において確認困難なもの
21	4 - 0041727 市道成名25号線測量設計業務委託 草加部	5,047,185 令和4年9月16日 ～ 令和5年2月13日	5,047,185 令和4年9月16日 ～ 令和5年3月22日	令和5年1月30日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和5年1月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
22	4 - 0053350 市道河辺244号線道路舗装工事 日上	6,729,569 令和4年11月14日 ～ 令和5年2月6日	6,729,569 令和4年11月14日 ～ 令和5年2月20日	令和5年1月30日	津山市河面1376-1 共栄建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
23	4 - 0045190 加茂町スポーツセンター体育館(B&G体育館)改修 工事 加茂町中原	69,655,223 令和4年8月18日 ～ 令和5年2月15日	74,349,000 令和4年8月18日 ～ 令和5年3月10日	令和5年1月31日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの