

変 更 契 約 結 果

令和5年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0053443 道路側溝測量設計業務委託その2 坪井町ほか	10,120,000 令和4年9月21日 ～ 令和5年2月13日	10,120,000 令和4年9月21日 ～ 令和5年3月20日	令和5年2月1日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	4 - 1000036 50415小田中第1污水枝線埋設工事その3 総社	14,050,080 令和4年8月23日 ～ 令和5年2月13日	12,947,000 令和4年8月23日 ～ 令和5年2月13日	令和5年2月1日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	4 - 0019335 兼田橋修繕調査設計業務委託 河辺ほか	16,500,000 令和4年7月19日 ～ 令和5年2月22日	15,862,000 令和4年7月19日 ～ 令和5年3月10日	令和5年2月3日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの
4	4 - 0023986 市道B154号線測量設計業務委託 小田中	4,143,216 令和4年7月21日 ～ 令和5年2月17日	4,143,216 令和4年7月21日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月7日	津山市院庄1008-2 株式会社ニシキ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	4 - 0064501 R4-66-1202水路復旧工事 大篠	1,991,000 令和4年12月9日 ～ 令和5年2月13日	1,991,000 令和4年12月9日 ～ 令和5年2月28日	令和5年2月7日	津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	4 - 0033632 総社川崎線(沼林田工区)詳細設計業務委託 沼ほか	9,735,000 令和4年7月8日 ～ 令和5年2月28日	9,735,000 令和4年7月8日 ～ 令和5年3月27日	令和5年2月8日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	4 - 0072435 中山農道舗装工事 勝部	3,422,100 令和5年1月17日 ～ 令和5年3月15日	3,663,000 令和5年1月17日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月8日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	4 - 0060331 川東剣山線道路整備工事 市場	4,549,050 令和4年11月21日 ～ 令和5年3月2日	4,549,050 令和4年11月21日 ～ 令和5年3月27日	令和5年2月9日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	4 - 1000012 50406東苦田污水枝線埋設工事その1 勝部	35,191,530 令和4年6月17日 ～ 令和5年2月27日	35,838,000 令和4年6月17日 ～ 令和5年2月27日	令和5年2月9日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注時において確認困難なもの
10	4 - 0065166 城西観光駐車場物件調査業務委託 茅町	5,445,000 令和4年12月14日 ～ 令和5年2月28日	5,445,000 令和4年12月14日 ～ 令和5年3月22日	令和5年2月10日	津山市山下9-12 株式会社なんば技研津山支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	3 - 1000076 令和3年度津山市公共下水道津山浄化センター建設 工事委託 川崎	198,000,000 令和3年11月29日 ～ 令和5年3月31日	202,800,000 令和3年11月29日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月10日	東京都文京区湯島二丁目31-27 日本下水道事業団	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

令和5年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工	請 負 金 額 期 工			
12	3 - 0068837 東西橋歩道橋詳細設計業務委託 加茂町桑原ほか	34,691,800 令和4年1月17日 ～ 令和5年2月14日	42,097,000 令和4年1月17日 ～ 令和5年3月15日	令和5年2月10日	岡山市北区東島田町1-3-5 復建調査設計株式会社岡山支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	4 - 0055590 倭文診療所空調設備更新工事 里公文	6,523,000 令和4年11月7日 ～ 令和5年3月17日	9,284,000 令和4年11月7日 ～ 令和5年3月27日	令和5年2月13日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	4 - 0050830 市道中央180号線物件調査業務委託 小田中	8,305,000 令和4年10月21日 ～ 令和5年3月15日	7,139,000 令和4年10月21日 ～ 令和5年3月15日	令和5年2月13日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	4 - 1000053 50434城北汚水枝線埋設工事その2 上河原	4,601,190 令和4年11月30日 ～ 令和5年2月28日	4,708,000 令和4年11月30日 ～ 令和5年2月28日	令和5年2月14日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注時において確認困難なもの
16	4 - 0056434 市道G150号線測量設計業務委託 高尾	5,599,440 令和4年11月8日 ～ 令和5年3月15日	5,819,000 令和4年11月8日 ～ 令和5年3月22日	令和5年2月16日	津山市上河原205-8 株式会社テクノ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	3 - 0060385 因美線美作河井・知和間谷口跨線橋補修工事委託 加茂町知和	27,270,000 令和3年11月8日 ～ 令和5年3月31日	24,801,208 令和3年11月8日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月17日	岡山市北区駅前町2-1-7 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社	その他
18	4 - 0030127 阿波地域交流施設改修設計業務委託 阿波	15,559,500 令和4年8月4日 ～ 令和5年2月20日	16,269,000 令和4年8月4日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月17日	津山市沼10-16 有限会社ツジ建築設計事務所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	4 - 0046548 桜橋修繕工事その3 野村ほか	62,248,351 令和4年8月18日 ～ 令和5年2月24日	70,719,000 令和4年8月18日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月17日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	4 - 0047583 天神原陸橋外2橋点検業務委託 河辺ほか	2,970,000 令和4年10月21日 ～ 令和5年2月28日	2,970,000 令和4年10月21日 ～ 令和5年3月10日	令和5年2月17日	岡山市北区石井2-3-8商工ビル 3階 株式会社レールテック岡山支店	発注時において確認困難なもの
21	4 - 0048299 広戸81号線外1道路舗装工事 市場	13,005,960 令和4年10月26日 ～ 令和5年2月28日	13,222,000 令和4年10月26日 ～ 令和5年2月28日	令和5年2月17日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの
22	4 - 0079909 中核工業団地歩道舗装工事 金井ほか	1,632,444 令和5年1月27日 ～ 令和5年3月17日	1,749,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月17日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

令和5年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	4 - 0030892 市道高田149号線道路舗装工事 上横野	4,862,429 令和4年8月23日 ～ 令和5年2月28日	6,853,000 令和4年8月23日 ～ 令和5年3月22日	令和5年2月20日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	4 - 0031825 市道1003号線道路舗装工事その3 北園町	22,195,800 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月6日	23,749,000 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月6日	令和5年2月20日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの
25	4 - 0052408 R3-66-1201水路復旧工事 下高倉東	11,396,176 令和4年10月28日 ～ 令和5年3月6日	11,396,176 令和4年10月28日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月20日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	4 - 0060745 市道S082号線道路改良工事その1 中原	9,974,272 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月17日	9,974,242 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月20日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	4 - 0065936 市道1002号線道路舗装工事その10 小田中	10,949,840 令和4年12月15日 ～ 令和5年3月1日	11,715,000 令和4年12月15日 ～ 令和5年3月13日	令和5年2月20日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	標準設計によって発注された内容を変更するもの
28	4 - 0081158 草加部工業団地道路舗装工事 草加部	1,272,832 令和5年1月27日 ～ 令和5年2月27日	1,155,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年2月27日	令和5年2月21日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの
29	4 - 0066473 市道東苫田82号線道路改良工事 志戸部	7,550,554 令和4年12月14日 ～ 令和5年3月17日	7,458,000 令和4年12月14日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月21日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの
30	4 - 0066298 No.1-1-3道路舗装工事 国分寺	1,902,560 令和4年12月9日 ～ 令和5年3月8日	1,902,560 令和4年12月9日 ～ 令和5年3月27日	令和5年2月22日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	4 - 1000013 50413久米第1污水枝線埋設工事その1 中北上ほか	95,734,980 令和4年6月20日 ～ 令和5年3月15日	95,734,980 令和4年6月20日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月22日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	4 - 1000026 50418中央污水枝線埋設工事その1 小田中	33,673,640 令和4年7月27日 ～ 令和5年3月17日	33,673,640 令和4年7月27日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月22日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの
33	4 - 0047214 市道高田149号線測量設計業務委託 上横野	5,119,092 令和4年10月19日 ～ 令和5年2月27日	5,119,092 令和4年10月19日 ～ 令和5年3月23日	令和5年2月24日	津山市新野東545 株式会社シディック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
34	4 - 0057478 市道X2036号線道路改良工事 宮部下	5,706,844 令和4年11月7日 ～ 令和5年3月1日	6,182,000 令和4年11月7日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月24日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

令和5年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
35	4 - 0061153 市道B168号線待避所設置工事その3 小田中	9,881,938 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月2日	10,769,000 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月16日	令和5年2月24日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
36	4 - 0061553 林道舟畑線改良工事 加茂町塔中	5,804,909 令和4年11月22日 ～ 令和5年3月13日	5,804,909 令和4年11月22日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月24日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
37	4 - 0030440 市道福岡43号線道路改良工事その2 八出	71,882,184 令和4年6月29日 ～ 令和5年3月17日	71,882,184 令和4年6月29日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月27日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
38	4 - 0033345 黒木水路改修工事その4 加茂町黒木	27,087,456 令和4年8月31日 ～ 令和5年3月16日	30,008,000 令和4年8月31日 ～ 令和5年3月16日	令和5年2月27日	津山市安井58-2 株式会社平田土木	発注時において確認困難なもの
39	4 - 0061459 勝北総合スポーツ公園トイレ改修工事 西下	11,587,972 令和4年11月21日 ～ 令和5年3月17日	12,529,000 令和4年11月21日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月27日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注時において確認困難なもの
40	4 - 1000024 50411農業集落排水施設連絡管布設工事その1 加茂町戸賀ほか	54,294,570 令和4年8月1日 ～ 令和5年3月17日	58,652,000 令和4年8月1日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月27日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
41	4 - 1000061 50435下水道マンホール蓋更新工事その1 上之町	4,698,100 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月17日	4,884,000 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月17日	令和5年2月27日	津山市山下5 浮田建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
42	4 - 0038976 市道X4019号線冠水対策工事その2(茶屋地区) 領家	11,165,000 令和4年9月22日 ～ 令和5年3月17日	11,165,000 令和4年9月22日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月28日	岡山市南区浜野4-5-4 岡山機設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
43	4 - 0041278 (仮称)道の駅城東基本計画策定業務委託 林田町ほか	6,380,000 令和4年8月5日 ～ 令和5年3月15日	6,380,000 令和4年8月5日 ～ 令和5年3月31日	令和5年2月28日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
44	4 - 0068558 交通安全施設設置工事その3 紫保井	2,163,326 令和4年12月9日 ～ 令和5年3月3日	2,354,000 令和4年12月9日 ～ 令和5年3月13日	令和5年2月28日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
45	4 - 0059364 市道久米25号線測量設計業務委託 宮尾ほか	7,741,800 令和4年11月10日 ～ 令和5年3月15日	7,741,800 令和4年11月10日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月28日	津山市上河原205-8 株式会社テクノコ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
46	4 - 0071487 No.1-1-2道路舗装工事 野介代	2,731,960 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月16日	2,731,960 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月24日	令和5年2月28日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの