

変 更 契 約 結 果

令和5年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0033962 旧妹尾銀行林田支店屋根改修工事 川崎	38,478,000 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月17日	38,478,000 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月1日	津山市志戸部681-2 株式会社頃安建設	発注時において確認困難なもの		
2	4 - 0036558 市道二宮70号線道路改良工事その3(踏切近接工事) 二宮	30,800,000 令和4年7月20日 ～ 令和5年3月6日	30,800,000 令和4年7月20日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月1日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	4 - 0052418 R3-66-1202水路ほか1件復旧工事 上高倉	13,859,043 令和4年10月27日 ～ 令和5年3月9日	13,859,043 令和4年10月27日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月1日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設	発注時において確認困難なもの		
4	4 - 0072891 市道W2013号線道路修繕工事 市場	2,065,580 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月17日	2,211,000 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月1日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
5	4 - 0088500 No.1-30道路修繕工事 西田辺	572,000 令和5年1月23日 ～ 令和5年3月17日	572,000 令和5年1月23日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月1日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	4 - 1000017 50410南部污水枝線築造工事その1 昭和町2丁目ほか	95,193,120 令和4年8月22日 ～ 令和5年3月17日	95,193,120 令和4年8月22日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月2日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
7	4 - 0049974 市道勝部川崎線道路改良工事その1 野介代	19,671,652 令和4年9月8日 ～ 令和5年3月13日	21,153,000 令和4年9月8日 ～ 令和5年3月22日	令和5年3月3日	津山市津山口246-3 エイビージー開発株式会社	発注時において確認困難なもの		
8	4 - 0065007 新加茂分団第2部防火水槽新設工事 加茂町原口	7,738,170 令和4年12月19日 ～ 令和5年3月17日	7,738,170 令和4年12月19日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月3日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	4 - 1000008 50404河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	178,640,000 令和4年6月10日 ～ 令和5年3月14日	178,640,000 令和4年6月10日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月3日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注時において確認困難なもの		
10	4 - 1000025 50409倭文第1污水枝線埋設工事その1 里公文	51,091,326 令和4年8月2日 ～ 令和5年3月17日	51,744,000 令和4年8月2日 ～ 令和5年3月17日	令和5年3月3日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
11	4 - 0033543 市道勝部線測量設計業務委託 勝部	13,708,970 令和4年8月30日 ～ 令和5年3月13日	13,552,000 令和4年8月30日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月6日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
12	4 - 1000049 50429河辺第三雨水幹線改良工事その1 河辺	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月7日	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月6日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	4 - 0042384 才の鼻樋門改修工事 領家	7,102,095 令和4年9月16日 ～ 令和5年3月17日	7,458,000 令和4年9月16日 ～ 令和5年3月17日	令和5年3月7日	岡山市北区今3-21-2 明和水門機工株式会社	発注時において確認困難なもの		
14	4 - 0053529 市道勝部川崎線(林田小工区)道路改良工事その1 野介代ほか	5,772,096 令和4年11月10日 ～ 令和5年3月17日	6,182,000 令和4年11月10日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月7日	津山市国分寺594 株式会社成和建設	発注時において確認困難なもの		
15	4 - 0072562 市道N022号線道路舗装工事その1 堀坂	9,397,234 令和5年1月19日 ～ 令和5年3月24日	10,219,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月7日	津山市初保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注時において確認困難なもの		
16	4 - 1000042 50421倭文第1真空ステーションNo.1真空ポンプ更新 工事 戸脇	4,994,000 令和4年7月27日 ～ 令和5年3月17日	4,994,000 令和4年7月27日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月7日	岡山市北区野田屋町1-8-13 岡山電業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
17	4 - 1000060 50436下水道マンホール蓋更新工事その2 田町	4,488,000 令和4年12月20日 ～ 令和5年3月17日	4,488,000 令和4年12月20日 ～ 令和5年3月31日	令和5年3月7日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	4 - 1000065 河辺雨水枝線ほか実施設計業務委託 河辺ほか	7,928,800 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月15日	7,928,800 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月7日	岡山市北区北長瀬表町3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタント 中四国支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	4 - 0074162 市道高田149号線道路改良工事その1 上横野	8,313,360 令和4年11月24日 ～ 令和5年3月17日	8,492,000 令和4年11月24日 ～ 令和5年3月17日	令和5年3月8日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
20	4 - 0066972 R4-66-5401水路復旧工事 南方中	5,170,000 令和4年12月16日 ～ 令和5年3月17日	5,412,000 令和4年12月16日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月9日	津山市中北下1198-5 株式会社大井工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
21	4 - 0074175 No.1-2-4道路改良工事 山方	2,237,394 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月17日	2,519,000 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月9日	津山市小原111-3 M'sフィールド株式会社	発注時において確認困難なもの		
22	4 - 0055546 市道成名9号線道路改良工事その1 草加部	7,998,430 令和4年11月8日 ～ 令和5年3月17日	9,504,000 令和4年11月8日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月10日	津山市押入566-1 株式会社高橋ポンプ設備工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
23	4 - 0059521 4-16道路災害復旧工事 高野本郷	5,495,160 令和4年11月29日 ～ 令和5年3月13日	5,495,160 令和4年11月29日 ～ 令和5年3月20日	令和5年3月10日	津山市堀坂258-1 アンドウ工業有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
24	4 - 0060470 市道R065号線ほか道路修繕工事 田熊	4,994,308 令和4年11月28日 ～ 令和5年3月13日	5,390,000 令和4年11月28日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月10日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
25	4 - 1000014 50407東苫田汚水枝線埋設工事その2 志戸部	34,056,000 令和4年6月30日 ～ 令和5年3月13日	32,362,000 令和4年6月30日 ～ 令和5年3月13日	令和5年3月10日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
26	4 - 1000040 50428逆川第一雨水支線改良工事その1 川崎	38,820,540 令和4年9月15日 ～ 令和5年3月17日	39,688,000 令和4年9月15日 ～ 令和5年3月17日	令和5年3月10日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
27	4 - 1000064 津山市下水道全体計画修正業務委託 全域	12,771,000 令和4年11月25日 ～ 令和5年3月15日	12,771,000 令和4年11月25日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月10日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
28	4 - 0049975 市道西上山形線測量設計業務委託 新野山形ほか	11,220,000 令和4年10月19日 ～ 令和5年3月14日	11,220,000 令和4年10月19日 ～ 令和5年3月22日	令和5年3月13日	津山市新野東545 株式会社シディック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
29	3 - 1000076 令和3年度津山市公共下水道津山浄化センター建設 工事委託 川崎	202,800,000 令和3年11月29日 ～ 令和5年3月31日	202,800,000 令和3年11月29日 ～ 令和5年10月31日	令和5年3月13日	東京都文京区湯島二丁目31- 27 日本下水道事業団	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
30	4 - 1000026 50418中央汚水枝線埋設工事その1 小田中	33,673,640 令和4年7月27日 ～ 令和5年3月31日	33,673,640 令和4年7月27日 ～ 令和5年5月25日	令和5年3月13日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	条件処理に伴うもの		
31	4 - 0060723 市道S005号線道路改良工事その1 新田	7,256,700 令和5年10月17日 ～ 令和5年3月17日	8,019,000 令和5年10月17日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月14日	津山市日上133 昭和建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
32	4 - 0073197 No.1-22道路修繕工事 大谷	1,650,000 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月23日	1,716,000 令和5年1月13日 ～ 令和5年3月23日	令和5年3月15日	津山市押漕365 ヒーラリース株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
33	4 - 0015885 市道福岡43号線道路改良工事その1 八出	46,266,792 令和4年7月1日 ～ 令和5年3月17日	48,763,000 令和4年7月1日 ～ 令和5年3月30日	令和5年3月16日	津山市津山口246-3 エイビシー開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
34	4 - 1000008 50404河辺汚水幹線ほか築造工事その1 河辺	178,640,000 令和4年6月10日 ～ 令和5年3月31日	178,640,000 令和4年6月10日 ～ 令和5年5月23日	令和5年3月17日	津山市小原127 株式会社五月工建	条件処理に伴うもの		
35	4 - 1000017 50410南部汚水枝線築造工事その1 昭和町2丁目ほか	95,193,120 令和4年8月22日 ～ 令和5年3月27日	110,858,000 令和4年8月22日 ～ 令和5年3月27日	令和5年3月17日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
36	4 - 1000066 50431南部汚水枝線築造工事その2 昭和町1丁目ほか	9,994,820 令和5年1月17日 ～ 令和5年3月31日	9,994,820 令和5年1月17日 ～ 令和5年8月24日	令和5年3月17日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
37	4 - 1000049 50429河辺第三雨水幹線改良工事その1 河辺	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月31日	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年6月30日	令和5年3月20日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	条件処理に伴うもの		
38	4 - 1000073 公共汚水マス設置工事その28 川崎	10,805,058 令和5年2月14日 ～ 令和5年3月31日	10,805,058 令和5年2月14日 ～ 令和5年6月28日	令和5年3月20日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	条件処理に伴うもの		
39	4 - 0052418 R3-66-1202水路ほか1件復旧工事 上高倉	13,859,043 令和4年10月27日 ～ 令和5年3月31日	13,859,043 令和4年10月27日 ～ 令和5年5月1日	令和5年3月22日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設	条件処理に伴うもの		
40	4 - 0060745 市道S082号線道路改良工事その1 中原	9,974,272 令和4年10月17日 ～ 令和5年3月31日	9,974,242 令和4年10月17日 ～ 令和5年9月29日	令和5年3月22日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	条件処理に伴うもの		
41	4 - 0061553 林道舟畑線改良工事 加茂町塔中	5,804,909 令和4年11月22日 ～ 令和5年3月31日	5,804,909 令和4年11月22日 ～ 令和5年5月1日	令和5年3月22日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	条件処理に伴うもの		
42	4 - 0066483 仲田1号橋改修工事 加茂町櫛井	5,594,292 令和4年12月12日 ～ 令和5年3月31日	5,594,292 令和4年12月12日 ～ 令和5年4月25日	令和5年3月22日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	条件処理に伴うもの		
43	4 - 0078486 中川原橋詳細設計業務委託 加茂町成安	7,920,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年3月31日	7,920,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年7月6日	令和5年3月22日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	条件処理に伴うもの		
44	4 - 0085023 加茂中学校空調ほか改修設計業務委託 加茂町桑原	1,936,000 令和5年2月10日 ～ 令和5年3月31日	1,936,000 令和5年2月10日 ～ 令和5年4月17日	令和5年3月22日	津山市山北560-4 株式会社YHO企画設備設計事務所	条件処理に伴うもの		
45	4 - 0089955 城西地区観光駐車場トイレ新築設計業務委託 茅町	2,470,600 令和5年3月2日 ～ 令和5年3月31日	2,470,600 令和5年3月2日 ～ 令和5年7月31日	令和5年3月22日	津山市河辺1150-8 一級建築士事務所岸本泰三建築設計室	条件処理に伴うもの		
46	4 - 0091139 緊急浚渫推進事業妙原川浚渫工事 妙原	2,419,164 令和5年2月27日 ～ 令和5年3月31日	2,419,164 令和5年2月27日 ～ 令和5年5月29日	令和5年3月22日	津山市上田邑2006-3 有限会社水建産業	条件処理に伴うもの		
47	4 - 0092441 緊急浚渫推進事業逆川浚渫工事 野介代	1,819,752 令和5年2月27日 ～ 令和5年3月31日	1,819,752 令和5年2月27日 ～ 令和5年5月2日	令和5年3月22日	津山市上田邑2006-3 有限会社水建産業	条件処理に伴うもの		
48	4 - 1000042 50421倭文第1真空ステーションNo.1真空ポンプ更新工事 戸脇	4,994,000 令和4年7月27日 ～ 令和5年3月31日	4,994,000 令和4年7月27日 ～ 令和5年4月28日	令和5年3月22日	岡山市北区野田屋町1-8-13 岡山電業株式会社	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
49	4 - 0030440 市道福岡43号線道路改良工事その2 八出	71,882,184 令和4年6月29日 ～ 令和5年3月31日	71,882,184 令和4年6月29日 ～ 令和5年5月31日	令和5年3月23日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	条件処理に伴うもの
50	4 - 0038976 市道X4019号線冠水対策工事その2(茶屋地区) 領家	11,165,000 令和4年9月22日 ～ 令和5年3月24日	12,518,000 令和4年9月22日 ～ 令和5年3月24日	令和5年3月23日	岡山市南区浜野4-5-4 岡山機設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
51	4 - 0087564 林道美作北線災害復旧工事 阿波	11,761,420 令和5年2月15日 ～ 令和5年3月31日	11,761,420 令和5年2月15日 ～ 令和5年6月29日	令和5年3月23日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	条件処理に伴うもの
52	4 - 0092439 林業専用道スタノ尾線開設工事 阿波	17,661,160 令和5年1月27日 ～ 令和5年3月31日	17,661,160 令和5年1月27日 ～ 令和5年6月30日	令和5年3月23日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	条件処理に伴うもの
53	4 - 1000013 50413久米第1污水枝線埋設工事その1 中北上ほか	95,734,980 令和4年6月20日 ～ 令和5年3月31日	95,734,980 令和4年6月20日 ～ 令和5年5月12日	令和5年3月23日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	条件処理に伴うもの
54	4 - 0036558 市道二宮70号線道路改良工事その3(踏切近接工 事) 二宮	30,800,000 令和4年7月20日 ～ 令和5年3月6日	44,044,000 令和4年7月20日 ～ 令和5年3月30日	令和5年3月24日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
55	4 - 0041278 (仮称)道の駅城東基本計画策定業務委託 林田町ほか	6,380,000 令和4年8月5日 ～ 令和5年3月31日	6,380,000 令和4年8月5日 ～ 令和5年5月31日	令和5年3月27日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中 国支社	条件処理に伴うもの
56	4 - 0080450 落合橋ほか修繕調査設計業務委託 加茂町中原ほか	19,580,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年3月31日	19,580,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年7月11日	令和5年3月27日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	条件処理に伴うもの
57	4 - 0033962 旧妹尾銀行林田支店屋根改修工事 川崎	38,478,000 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月31日	38,478,000 令和4年9月1日 ～ 令和5年5月10日	令和5年3月28日	津山市志戸部681-2 株式会社頃安建設	発注時において確認困難なもの
58	4 - 0073025 旧国際ホテル跡地整備測量設計業務委託 山下	4,400,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年3月31日	4,400,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年5月16日	令和5年3月29日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	条件処理に伴うもの
59	4 - 1000060 50436下水道マンホール蓋更新工事その2 田町	4,488,000 令和4年12月20日 ～ 令和5年3月31日	4,488,000 令和4年12月20日 ～ 令和5年5月31日	令和5年3月29日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	条件処理に伴うもの
60	4 - 0080429 兎田橋ほか修繕調査設計業務委託 大吉ほか	10,450,000 令和5年2月2日 ～ 令和5年3月31日	10,450,000 令和5年2月2日 ～ 令和5年6月12日	令和5年3月30日	津山市新野東545 株式会社シディック	条件処理に伴うもの