

変 更 契 約 結 果

令和5年4月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0032964 国指定重要文化財旧荻田家住宅現況調査及び主屋 耐震診断業務委託 勝間田町ほか	70,642,000 令和4年7月1日 ～ 令和6年3月15日	65,170,050 令和4年7月1日 ～ 令和6年3月15日	令和5年4月1日	東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩崎書店一ツ橋ビル 株式会社文化財保存計画協会	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	4 - 1000071 50437河辺ポンプゲート耐震補強工事 河辺	9,892,234 令和5年2月10日 ～ 令和5年5月31日	11,000,000 令和5年2月10日 ～ 令和5年5月31日	令和5年4月13日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	4 - 0052418 R3-66-1202水路ほか1件復旧工事 上高倉	13,859,043 令和4年10月27日 ～ 令和5年5月1日	17,380,000 令和4年10月27日 ～ 令和5年5月1日	令和5年4月17日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設	発注時において確認困難なもの		
3	4 - 1000072 50438吉井川左岸第二排水区ポンプゲート耐震補強 工事 二宮	9,526,000 令和5年2月10日 ～ 令和5年5月31日	9,944,000 令和5年2月10日 ～ 令和5年5月31日	令和5年4月18日	津山市下田邑1613-3 有限会社林田工務店	発注時において確認困難なもの		
5	4 - 0066483 仲田1号橋改修工事 加茂町櫛井	5,594,292 令和4年12月12日 ～ 令和5年4月25日	5,594,292 令和4年12月12日 ～ 令和5年5月25日	令和5年4月20日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	4 - 1000008 50404河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	178,640,000 令和4年6月10日 ～ 令和5年5月23日	201,685,000 令和4年6月10日 ～ 令和5年5月23日	令和5年4月28日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注時において確認困難なもの		
7	4 - 1000013 50413久米第1污水枝線埋設工事その1 中北上ほか	95,734,980 令和4年6月20日 ～ 令和5年5月12日	92,818,000 令和4年6月20日 ～ 令和5年5月12日	令和5年4月28日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
8								
9								
10								
11								