

変 更 契 約 結 果

令和5年5月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	5 - 0006980 ナラ枯れ被害木駆除業務委託 坪井下ほか	3,212,000 令和5年4月17日 ～ 令和5年10月31日	3,575,000 令和5年4月17日 ～ 令和5年10月31日	令和5年5月11日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	4 - 1000026 50418中央汚水枝線埋設工事その1 小田中	33,673,640 令和4年7月27日 ～ 令和5年5月25日	37,840,000 令和4年7月27日 ～ 令和5年5月25日	令和5年5月15日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
3	4 - 0073025 旧国際ホテル跡地整備測量設計業務委託 山下	4,400,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年5月16日	5,016,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年7月28日	令和5年5月16日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	4 - 0000160 市道O036号線道路修繕工事(ゼロ市債) 堀坂	2,501,917 令和5年4月1日 ～ 令和5年6月14日	2,937,000 令和5年4月1日 ～ 令和5年6月14日	令和5年5月18日	津山市押入566-1 株式会社高橋ポンプ設備工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	4 - 1000060 50436下水道マンホール蓋更新工事その2 田町	4,488,000 令和4年12月20日 ～ 令和5年5月31日	5,159,000 令和4年12月20日 ～ 令和5年5月31日	令和5年5月22日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	4 - 0066483 仲田1号橋改修工事 加茂町櫓井	5,594,292 令和4年12月12日 ～ 令和5年5月25日	5,841,000 令和4年12月12日 ～ 令和5年6月8日	令和5年5月23日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	4 - 0030440 市道福岡43号線道路改良工事その2 八出	71,882,184 令和4年6月29日 ～ 令和5年5月31日	99,583,000 令和4年6月29日 ～ 令和5年6月30日	令和5年5月26日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
8								
9								
10								
11								
12								