

変 更 契 約 結 果

令和5年6月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 1000073 公共汚水マス設置工事その28 川崎	10,805,058 令和5年2月14日 ～ 令和5年6月28日	18,359,000 令和5年2月14日 ～ 令和5年6月28日	令和5年6月14日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの
2	4 - 1000049 50429河辺第三雨水幹線改良工事その1 河辺	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年6月30日	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年12月15日	令和5年6月21日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	5 - 0009750 市道福岡43号線用地測量業務委託その2 八出	440,000 令和5年4月21日 ～ 令和5年6月30日	440,000 令和5年4月21日 ～ 令和5年9月28日	令和5年6月22日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	4 - 0087564 林道美作北線災害復旧工事 阿波	11,761,420 令和5年2月15日 ～ 令和5年6月29日	11,761,420 令和5年2月15日 ～ 令和5年7月31日	令和5年6月26日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	4 - 0092439 林業専用道ヌタノ尾線開設工事 阿波	17,661,160 令和5年1月27日 ～ 令和5年6月30日	17,661,160 令和5年1月27日 ～ 令和5年10月31日	令和5年6月27日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						