

変 更 契 約 結 果

令和5年7月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0080450 落合橋ほか修繕調査設計業務委託 加茂町中原ほか	19,580,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年7月11日	22,022,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年7月11日	令和5年7月3日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注時において確認困難なもの		
2	4 - 0078486 中川原橋詳細設計業務委託 加茂町成安	7,920,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年7月6日	7,920,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年9月6日	令和5年7月3日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	4 - 0000163 市道1002号線道路舗装工事その11(ゼロ市債) 田町	18,158,052 令和5年4月1日 ～ 令和5年9月4日	18,326,000 令和5年4月1日 ～ 令和5年9月4日	令和5年7月4日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
4	5 - 0014062 No.1-9舗装修繕工事 檜	2,690,820 令和5年6月16日 ～ 令和5年7月27日	3,146,000 令和5年6月16日 ～ 令和5年7月27日	令和5年7月20日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
5	4 - 0000161 市道1021号線道路修繕工事(ゼロ市債) 堀坂	9,672,300 令和5年4月1日 ～ 令和5年7月31日	11,000,000 令和5年4月1日 ～ 令和5年8月18日	令和5年7月25日	津山市堀坂258-1 アンドウ工業有限会社	発注時において確認困難なもの		
6	4 - 0087564 林道美作北線災害復旧工事 阿波	11,761,420 令和5年2月15日 ～ 令和5年7月31日	11,583,000 令和5年2月15日 ～ 令和5年7月31日	令和5年7月27日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	4 - 0073025 旧国際ホテル跡地整備測量設計業務委託 山下	5,016,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年7月28日	5,016,000 令和5年1月19日 ～ 令和5年10月26日	令和5年7月28日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	条件処理に伴うもの		
8								
9								
10								
11								
12								