

# 変 更 契 約 結 果

令和5年8月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	5 - 0010542 市道福岡43号線道路改良工事その3 八出	127,270,000 令和5年5月25日 ～ 令和6年2月22日	132,429,000 令和5年5月25日 ～ 令和6年2月22日	令和5年8月7日	津山市日上155 坂田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
2	5 - 0018912 史跡美作国分寺跡用地取得に伴う物件調査業務委託 国分寺	1,485,000 令和5年6月16日 ～ 令和5年8月29日	1,485,000 令和5年6月16日 ～ 令和5年10月31日	令和5年8月17日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	4 - 1000066 50431南部汚水枝線築造工事その2 昭和町1丁目ほか	9,994,820 令和5年1月17日 ～ 令和5年8月24日	24,519,000 令和5年1月17日 ～ 令和5年8月24日	令和5年8月18日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								