

変 更 契 約 結 果

令和5年9月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	5 - 1000010 中央北雨水幹線実施設計業務委託 山下ほか	12,597,676 令和5年5月24日 ～ 令和5年9月14日	9,339,000 令和5年5月24日 ～ 令和5年10月31日	令和5年9月1日	岡山市北区北長瀬表町3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタント 中四国支店	発注時において確認困難なもの		
2	4 - 0078486 中川原橋詳細設計業務委託 加茂町成安	7,920,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年9月6日	11,297,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年11月20日	令和5年9月4日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	5 - 0029421 市道中央180号線物件調査業務委託その2 小田中	2,475,000 令和5年7月28日 ～ 令和5年9月15日	2,244,000 令和5年7月28日 ～ 令和5年10月10日	令和5年9月6日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注時において確認困難なもの		
4	5 - 0025321 市道東苫田82号線道路改良工事その2 志戸部	2,989,701 令和5年7月14日 ～ 令和5年10月26日	3,278,000 令和5年7月14日 ～ 令和5年10月26日	令和5年9月8日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注時において確認困難なもの		
5	5 - 0018088 市道B154号線待避所設置工事その2 小田中	6,955,322 令和5年6月21日 ～ 令和5年11月2日	7,249,000 令和5年6月21日 ～ 令和5年11月2日	令和5年9月13日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	発注時において確認困難なもの		
6	5 - 1000001 50511沼第一污水枝線埋設工事その1 大田	15,585,570 令和5年5月16日 ～ 令和5年10月4日	16,390,000 令和5年5月16日 ～ 令和5年10月4日	令和5年9月14日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注時において確認困難なもの		
7	4 - 0000164 市道1022号線道路改良工事(ゼロ市債) 山方	12,946,714 令和5年4月1日 ～ 令和5年9月19日	12,946,714 令和5年4月1日 ～ 令和5年10月6日	令和5年9月15日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	5 - 1000025 50509野辺汚水枝線築造工事その1 東一宮	8,374,982 令和5年5月24日 ～ 令和5年10月2日	14,344,000 令和5年5月24日 ～ 令和5年10月2日	令和5年9月15日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
9	4 - 0060745 市道S082号線道路改良工事その1 中原	9,974,272 令和5年10月17日 ～ 令和5年9月29日	9,974,272 令和5年10月17日 ～ 令和5年11月30日	令和5年9月20日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	5 - 0039695 西下地区農道法面整備工事 西下ほか	3,520,176 令和5年7月19日 ～ 令和5年10月23日	3,894,000 令和5年7月19日 ～ 令和5年10月23日	令和5年9月25日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	事業促進に伴うもの		
11								
12								