

変 更 契 約 結 果

令和5年10月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0077904 日本原大吉線道路改良工事 大吉	55,055,000 令和5年2月13日 ～ 令和5年10月13日	55,055,000 令和5年2月13日 ～ 令和5年12月15日	令和5年10月2日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
2	4 - 0000164 市道1022号線道路改良工事(ゼロ市債) 山方	12,946,714 令和5年4月1日 ～ 令和5年10月6日	14,498,000 令和5年4月1日 ～ 令和5年10月6日	令和5年10月3日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	5 - 0021417 市道院庄124号線測量業務委託 院庄	2,922,106 令和5年7月18日 ～ 令和5年10月24日	2,922,106 令和5年7月18日 ～ 令和5年12月15日	令和5年10月3日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	5 - 0027089 中北上地区農道法面整備工事 中北上	3,508,032 令和5年7月21日 ～ 令和5年10月23日	3,817,000 令和5年7月21日 ～ 令和5年10月23日	令和5年10月3日	津山市小原111-3 M'sフィールド株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	5 - 0043547 佐良山分団第2部消防機庫新築工事 平福	16,781,633 令和5年9月13日 ～ 令和6年1月15日	17,985,000 令和5年9月13日 ～ 令和6年3月1日	令和5年10月6日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注時において確認困難なもの		
6	5 - 0006102 市庁舎樹木管理作業委託 山北	1,540,000 令和5年5月1日 ～ 令和5年12月19日	1,309,000 令和5年5月1日 ～ 令和5年12月19日	令和5年10月12日	津山市西吉田146 有限会社神崎造園	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	5 - 0022079 大橋歩道整備工事 材木町ほか	6,786,648 令和5年6月20日 ～ 令和5年11月13日	8,019,000 令和5年6月20日 ～ 令和5年11月13日	令和5年10月13日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設	発注時において確認困難なもの		
8	5 - 0021763 No.2-1砂防指定地申請書作成業務委託 加茂町桑原	1,078,000 令和5年6月5日 ～ 令和5年10月31日	1,078,000 令和5年6月5日 ～ 令和6年1月31日	令和5年10月16日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	5 - 0031456 広戸6号線設計業務委託 大吉ほか	6,638,500 令和5年8月1日 ～ 令和5年10月26日	5,951,000 令和5年8月1日 ～ 令和5年10月26日	令和5年10月17日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注時において確認困難なもの		
10	5 - 0012310 市道X2057号線道路改良工事 中北下	6,591,068 令和5年6月7日 ～ 令和5年10月30日	7,227,000 令和5年6月7日 ～ 令和5年11月30日	令和5年10月19日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注時において確認困難なもの		
11	5 - 0006998 作州民芸館屋根・外壁改修工事 西今町	38,724,950 令和5年5月22日 ～ 令和5年10月31日	38,724,950 令和5年5月22日 ～ 令和5年11月30日	令和5年10月23日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店	発注時において確認困難なもの		
12	4 - 0092439 林業専用道ヌタノ尾線開設工事 阿波	17,661,160 令和5年1月27日 ～ 令和5年10月31日	20,031,000 令和5年1月27日 ～ 令和5年10月31日	令和5年10月25日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年10月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	5 - 0012483 総社川崎線(山北工区)道路照明灯設置工事その1 山北	9,039,360 令和5年6月6日 ～ 令和5年11月13日	9,999,000 令和5年6月6日 ～ 令和5年11月13日	令和5年10月31日	津山市東一宮1233-3 有限会社津山技研空調	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	5 - 0031731 市道W2013号線道路修繕工事 西上	9,867,000 令和5年8月4日 ～ 令和5年12月14日	10,527,000 令和5年8月4日 ～ 令和5年12月14日	令和5年10月31日	津山市大吉200 株式会社斎藤工務店	発注時において確認困難なもの