

変 更 契 約 結 果

令和5年11月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	5 - 0024825 茶臼橋修繕調査設計業務委託 加茂町宇野ほか	5,225,000 令和5年7月18日 ～ 令和5年11月6日	5,225,000 令和5年7月18日 ～ 令和5年11月30日	令和5年11月1日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	5 - 1000055 公共汚水マス設置工事その2 東一宮	8,305,000 令和5年7月14日 ～ 令和5年11月10日	8,052,000 令和5年7月14日 ～ 令和5年11月10日	令和5年11月6日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注時において確認困難なもの		
3	5 - 0012018 市道S005号線道路改良工事その2 新田	14,894,880 令和5年6月7日 ～ 令和6年1月10日	15,554,000 令和5年6月7日 ～ 令和6年1月10日	令和5年11月8日	津山市金井48 株式会社田村工務店津山	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	5 - 0039416 林道志田線舗装工事 加茂町原口	9,158,600 令和5年9月4日 ～ 令和5年12月5日	9,515,000 令和5年9月4日 ～ 令和5年12月5日	令和5年11月13日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
5	5 - 0012793 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その18(道路 照明) 沼	27,266,382 令和5年6月13日 ～ 令和5年11月20日	27,266,382 令和5年6月13日 ～ 令和6年1月10日	令和5年11月14日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	5 - 1000075 公共汚水マス設置工事その20 東一宮	1,485,000 令和5年10月6日 ～ 令和5年11月29日	1,408,000 令和5年10月6日 ～ 令和5年11月29日	令和5年11月15日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	5 - 0026210 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その17 林田	11,196,548 令和5年7月18日 ～ 令和5年11月27日	11,196,548 令和5年7月18日 ～ 令和6年1月10日	令和5年11月16日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	4 - 0078486 中川原橋詳細設計業務委託 加茂町成安	11,297,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年11月20日	11,297,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年12月20日	令和5年11月17日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	5 - 0031203 林道下り茅線改良工事 大篠	6,677,000 令和5年7月31日 ～ 令和5年11月24日	6,677,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年1月12日	令和5年11月17日	津山市上横野1831 有限会社坂野建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	5 - 0034936 谷口跨線橋修繕工事 加茂町知和	3,693,448 令和5年9月8日 ～ 令和5年12月11日	3,795,000 令和5年9月8日 ～ 令和5年12月11日	令和5年11月17日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
11	5 - 0066236 道路標識整備工事 川崎ほか	2,607,000 令和5年10月20日 ～ 令和6年1月22日	2,464,000 令和5年10月20日 ～ 令和6年1月22日	令和5年11月17日	津山市中北上390-1 有限会社バックアップ	発注時において確認困難なもの		
12	5 - 0031401 鶺羽川浚渫及び荒神山浚渫土置き場土砂撤去工事 西田辺ほか	10,970,850 令和5年8月8日 ～ 令和6年2月22日	12,023,000 令和5年8月8日 ～ 令和6年2月22日	令和5年11月20日	津山市小原111-3 M'sフィールド株式会社	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年11月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	5 - 1000012 50505野辺汚水枝線埋設工事その3 東一宮	57,549,096 令和5年6月2日 ～ 令和5年11月29日	59,598,000 令和5年6月2日 ～ 令和5年11月29日	令和5年11月21日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
14	5 - 1000084 公共汚水マス設置工事その29 宮尾	517,000 令和5年11月2日 ～ 令和5年12月6日	495,000 令和5年11月2日 ～ 令和5年12月6日	令和5年11月21日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15	5 - 0031040 佐良山公民館新築設計業務委託 平福	12,650,000 令和5年8月7日 ～ 令和6年1月15日	12,650,000 令和5年8月7日 ～ 令和6年2月29日	令和5年11月22日	津山市戸島634-18 株式会社塚本建築設計事務所	その他		
16	4 - 0060745 市道S082号線道路改良工事その1 中原	9,974,272 令和4年10月17日 ～ 令和5年11月30日	10,373,000 令和4年10月17日 ～ 令和5年11月30日	令和5年11月22日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注時において確認困難なもの		
17	5 - 1000033 50501農業集落排水施設連絡管布設工事その1 加茂町黒木	29,435,670 令和5年6月14日 ～ 令和5年11月24日	28,721,000 令和5年6月14日 ～ 令和5年12月8日	令和5年11月22日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
18	5 - 0034032 市道勝部川崎線(林田小工区)道路改良工事その2 野介代	6,372,773 令和5年8月17日 ～ 令和5年12月6日	6,655,000 令和5年8月17日 ～ 令和5年12月6日	令和5年11月24日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注時において確認困難なもの		
19	5 - 1000069 50533南部汚水枝線埋設工事その1 横山	3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和5年11月29日	3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和6年2月13日	令和5年11月24日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
20	5 - 0006998 作州民芸館屋根・外壁改修工事 西今町	38,724,950 令和5年5月22日 ～ 令和5年11月30日	42,790,000 令和5年5月22日 ～ 令和5年11月30日	令和5年11月27日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店	発注時において確認困難なもの		
21	5 - 0035672 丘の下橋修繕調査設計業務委託 二宮	5,115,000 令和5年8月17日 ～ 令和5年11月30日	4,213,000 令和5年8月17日 ～ 令和6年1月10日	令和5年11月27日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注時において確認困難なもの		
22	5 - 1000013 50503野辺汚水枝線埋設工事その1 東一宮	80,591,170 令和5年6月2日 ～ 令和5年12月14日	92,730,000 令和5年6月2日 ～ 令和5年12月14日	令和5年11月29日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの		