

変 更 契 約 結 果

令和5年11月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|---|---|----------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 5 - 0024825 茶臼橋修繕調査設計業務委託 加茂町宇野ほか | 5,225,000 令和5年7月18日 ～ 令和5年11月6日 | 5,225,000 令和5年7月18日 ～ 令和5年11月30日 | 令和5年11月1日 | 津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 2 | 5 - 1000055 公共汚水マス設置工事その2 東一宮 | 8,305,000 令和5年7月14日 ～ 令和5年11月10日 | 8,052,000 令和5年7月14日 ～ 令和5年11月10日 | 令和5年11月6日 | 津山市東一宮52-5 株式会社平和工業 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 3 | 5 - 0012018 市道S005号線道路改良工事その2 新田 | 14,894,880 令和5年6月7日 ～ 令和6年1月10日 | 15,554,000 令和5年6月7日 ～ 令和6年1月10日 | 令和5年11月8日 | 津山市金井48 株式会社田村工務店津山 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 4 | 5 - 0039416 林道志田線舗装工事 加茂町原口 | 9,158,600 令和5年9月4日 ～ 令和5年12月5日 | 9,515,000 令和5年9月4日 ～ 令和5年12月5日 | 令和5年11月13日 | 津山市上横野4238 森山建設株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 5 | 5 - 0012793 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その18(道路 照明) 沼 | 27,266,382 令和5年6月13日 ～ 令和5年11月20日 | 27,266,382 令和5年6月13日 ～ 令和6年1月10日 | 令和5年11月14日 | 津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 6 | 5 - 1000075 公共汚水マス設置工事その20 東一宮 | 1,485,000 令和5年10月6日 ～ 令和5年11月29日 | 1,408,000 令和5年10月6日 ～ 令和5年11月29日 | 令和5年11月15日 | 津山市神戸306-1 西日本建設株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 7 | 5 - 0026210 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その17 林田 | 11,196,548 令和5年7月18日 ～ 令和5年11月27日 | 11,196,548 令和5年7月18日 ～ 令和6年1月10日 | 令和5年11月16日 | 津山市福力247 株式会社福力建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 8 | 4 - 0078486 中川原橋詳細設計業務委託 加茂町成安 | 11,297,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年11月20日 | 11,297,000 令和5年1月30日 ～ 令和5年12月20日 | 令和5年11月17日 | 津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 9 | 5 - 0031203 林道下り茅線改良工事 大篠 | 6,677,000 令和5年7月31日 ～ 令和5年11月24日 | 6,677,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年1月12日 | 令和5年11月17日 | 津山市上横野1831 有限会社坂野建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 10 | 5 - 0034936 谷口跨線橋修繕工事 加茂町知和 | 3,693,448 令和5年9月8日 ～ 令和5年12月11日 | 3,795,000 令和5年9月8日 ～ 令和5年12月11日 | 令和5年11月17日 | 津山市田町37 津山建設株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 11 | 5 - 0066236 道路標識整備工事 川崎ほか | 2,607,000 令和5年10月20日 ～ 令和6年1月22日 | 2,464,000 令和5年10月20日 ～ 令和6年1月22日 | 令和5年11月17日 | 津山市中北上390-1 有限会社バックアップ | 発注時において確認困難なもの | | |
| 12 | 5 - 0031401 鶺羽川浚渫及び荒神山浚渫土置き場土砂撤去工事 西田辺ほか | 10,970,850 令和5年8月8日 ～ 令和6年2月22日 | 12,023,000 令和5年8月8日 ～ 令和6年2月22日 | 令和5年11月20日 | 津山市小原111-3 M'sフィールド株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |

変 更 契 約 結 果

令和5年11月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|---|--|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 13 | 5 - 1000012 50505野辺汚水枝線埋設工事その3 東一宮 | 57,549,096 令和5年6月2日 ～ 令和5年11月29日 | 59,598,000 令和5年6月2日 ～ 令和5年11月29日 | 令和5年11月21日 | 津山市市場645-5 株式会社竹中建設 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 14 | 5 - 1000084 公共汚水マス設置工事その29 宮尾 | 517,000 令和5年11月2日 ～ 令和5年12月6日 | 495,000 令和5年11月2日 ～ 令和5年12月6日 | 令和5年11月21日 | 津山市久米川南1381 久米建設株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 15 | 5 - 0031040 佐良山公民館新築設計業務委託 平福 | 12,650,000 令和5年8月7日 ～ 令和6年1月15日 | 12,650,000 令和5年8月7日 ～ 令和6年2月29日 | 令和5年11月22日 | 津山市戸島634-18 株式会社塚本建築設計事務所 | その他 | | |
| 16 | 4 - 0060745 市道S082号線道路改良工事その1 中原 | 9,974,272 令和4年10月17日 ～ 令和5年11月30日 | 10,373,000 令和4年10月17日 ～ 令和5年11月30日 | 令和5年11月22日 | 津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 17 | 5 - 1000033 50501農業集落排水施設連絡管布設工事その1 加茂町黒木 | 29,435,670 令和5年6月14日 ～ 令和5年11月24日 | 28,721,000 令和5年6月14日 ～ 令和5年12月8日 | 令和5年11月22日 | 津山市市場645-5 株式会社竹中建設 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 18 | 5 - 0034032 市道勝部川崎線(林田小工区)道路改良工事その2 野介代 | 6,372,773 令和5年8月17日 ～ 令和5年12月6日 | 6,655,000 令和5年8月17日 ～ 令和5年12月6日 | 令和5年11月24日 | 津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 19 | 5 - 1000069 50533南部汚水枝線埋設工事その1 横山 | 3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和5年11月29日 | 3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和6年2月13日 | 令和5年11月24日 | 津山市横山583-3 有限会社松本防災工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 20 | 5 - 0006998 作州民芸館屋根・外壁改修工事 西今町 | 38,724,950 令和5年5月22日 ～ 令和5年11月30日 | 42,790,000 令和5年5月22日 ～ 令和5年11月30日 | 令和5年11月27日 | 津山市横山399-1 株式会社山本工務店 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 21 | 5 - 0035672 丘の下橋修繕調査設計業務委託 二宮 | 5,115,000 令和5年8月17日 ～ 令和5年11月30日 | 4,213,000 令和5年8月17日 ～ 令和6年1月10日 | 令和5年11月27日 | 津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 22 | 5 - 1000013 50503野辺汚水枝線埋設工事その1 東一宮 | 80,591,170 令和5年6月2日 ～ 令和5年12月14日 | 92,730,000 令和5年6月2日 ～ 令和5年12月14日 | 令和5年11月29日 | 津山市沼29-3 北原建設株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 23 | 5 - 0023468 八社地区換地設計書作成業務委託 八社ほか | 1,798,500 令和5年7月3日 ～ 令和6年3月15日 | 2,027,300 令和5年7月3日 ～ 令和6年3月15日 | 令和5年11月30日 | 岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 | 発注時において確認困難なもの | | |