

変 更 契 約 結 果

令和5年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	4 - 0077904 日本原大吉線道路改良工事 大吉	55,055,000 令和5年2月13日 ～ 令和5年12月15日	60,819,000 令和5年2月13日 ～ 令和5年12月15日	令和5年12月1日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
2	5 - 1000004 50510中央汚水枝線築造工事その1 二宮	147,730,000 令和5年5月25日 ～ 令和6年1月10日	147,730,000 令和5年5月25日 ～ 令和6年2月29日	令和5年12月6日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	発注時において確認困難なもの		
3	5 - 0059059 本庁舎車両棟電気自動車用充電設備設置工事 山北	1,448,832 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月4日	1,661,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月4日	令和5年12月7日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	4 - 1000049 50429河辺第三雨水幹線改良工事その1 河辺	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和5年12月15日	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和6年3月18日	令和5年12月11日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	5 - 0026383 市道勝部線用地測量業務委託 勝部	8,800,000 令和5年7月14日 ～ 令和5年12月22日	8,800,000 令和5年7月14日 ～ 令和6年3月15日	令和5年12月12日	津山市大篠1443-4 前原測量設計有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	5 - 0040511 西小学校外構工事 小田中	5,762,328 令和5年9月11日 ～ 令和6年1月10日	6,028,000 令和5年9月11日 ～ 令和6年1月10日	令和5年12月14日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	5 - 0018524 総社川崎線(山北工区)道路舗装工事その3 山北	27,675,648 令和5年6月28日 ～ 令和6年1月10日	28,358,000 令和5年6月28日 ～ 令和6年2月13日	令和5年12月15日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
8	5 - 0065563 市道2013号線道路改良工事その1 平福	6,798,000 令和5年10月16日 ～ 令和6年2月7日	6,798,000 令和5年10月16日 ～ 令和6年3月18日	令和6年12月18日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	5 - 0040275 林道勝2号線改良工事 阿波	5,425,475 令和5年9月6日 ～ 令和6年1月10日	5,425,475 令和5年9月6日 ～ 令和6年2月29日	令和6年12月20日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	5 - 0031203 林道下り茅線改良工事 大篠	6,677,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年1月12日	7,018,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年1月12日	令和5年12月22日	津山市上横野1831 有限会社坂野建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	5 - 0044439 市道成名25号線用地測量業務委託 草加部	2,805,000 令和5年9月4日 ～ 令和6年1月19日	3,146,000 令和5年9月4日 ～ 令和6年1月19日	令和5年12月22日	津山市山下9-12 株式会社なんば技研津山支社	発注時において確認困難なもの		
12	5 - 0044540 草町橋修繕調査設計業務委託 福井	2,794,000 令和5年9月15日 ～ 令和6年1月18日	2,871,000 令和5年9月15日 ～ 令和6年1月18日	令和5年12月22日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和5年12月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	5 - 1000022 50508野辺汚水枝線埋設工事その6 東一宮	70,912,237 令和5年6月5日 ～ 令和6年1月10日	70,912,237 令和5年6月5日 ～ 令和6年3月8日	令和5年12月22日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注時において確認困難なもの
14	5 - 0012793 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その18(道路 照明) 沼	27,266,382 令和5年6月13日 ～ 令和6年1月10日	27,533,000 令和5年6月13日 ～ 令和6年1月10日	令和5年12月25日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店	発注時において確認困難なもの
15	5 - 0059657 市道中央261号線ほか歩道整備工事 山北	6,161,936 令和5年11月8日 ～ 令和6年2月26日	6,820,000 令和5年11月8日 ～ 令和6年2月26日	令和5年12月25日	津山市小原10-12 エイエイチ工業有限会社	発注時において確認困難なもの
16	5 - 1000056 50523南部汚水枝線築造工事その1 昭和町2丁目	8,804,400 令和5年7月20日 ～ 令和6年1月10日	9,603,000 令和5年7月20日 ～ 令和6年1月10日	令和5年12月26日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの