

変 更 契 約 結 果

平成28年4月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 期	請負金額 期			
1	27-000599 下井出1号水路改良工事 領家	1,720,440 平成28年2月12日 ～ 平成28年4月26日	1,760,400 平成28年2月12日 ～ 平成28年4月26日	平成28年4月13日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注時において確認困難なもの
2	27-000568 小田中下田邑線道路舗装工事 下田邑	10,465,524 平成28年1月29日 ～ 平成28年4月18日	10,465,524 平成28年1月29日 ～ 平成28年6月30日	平成28年4月15日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの
3	27-000610 久米30号線道路改良工事3工区 久米川南	3,177,360 平成28年2月15日 ～ 平成28年5月19日	3,585,600 平成28年2月15日 ～ 平成28年5月19日	平成28年4月21日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	27-000565 H27-67-201道路復旧工事 加茂町公郷	2,225,664 平成28年1月29日 ～ 平成28年4月18日	2,225,664 平成28年1月29日 ～ 平成28年4月28日	平成28年4月13日	津山市加茂町加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上 昌俊	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						