

変 更 契 約 結 果

平成28年6月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0012932 総社川崎線物件調査業務委託 沼	388,800 平成28年5月10日 ~ 平成28年6月30日	507,600 平成28年5月10日 ~ 平成28年6月30日	平成28年6月1日	津山市上河原205-8 (株)テクニコ 代表取締役 黒田 章	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	27-000566 日本原大吉線道路改良工事 市場	18,954,000 平成28年2月2日 ~ 平成28年6月30日	20,304,000 平成28年2月2日 ~ 平成28年6月30日	平成28年6月3日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤 義輝	事業促進に伴うもの
3	28-008825 42728久米第1污水枝線埋設工事その2 中北下	24,138,734 平成28年4月27日 ~ 平成28年9月26日	24,138,734 平成28年4月27日 ~ 平成28年11月22日	平成28年6月8日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	27-000528 42722南部污水マンホールポンプ設置工事 伏見町	22,968,360 平成28年1月7日 ~ 平成28年6月14日	22,968,360 平成28年1月7日 ~ 平成28年8月1日	平成28年6月13日	岡山市北区横井上1696-2 田中機電工業(株) 代表取締役 田中 一郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	27-000614 駅前郷線舗装工事その1 領家	11,319,706 平成28年3月1日 ~ 平成28年6月27日	13,305,600 平成28年3月1日 ~ 平成28年6月27日	平成28年6月17日	津山市福力247 (株)福力建設 代表取締役 矢北 博也	事業促進に伴うもの
6	27-000222 市道福岡136号線道路改良工事その2 大谷ほか	34,418,520 平成27年7月30日 ~ 平成28年6月15日	39,759,120 平成27年7月30日 ~ 平成28年7月5日	平成28年6月14日	津山市横山1250-1 株式会社坂藤建設 代表取締役 坂藤 明彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	27-000410 西八出口橋橋梁修繕工事 横山	22,100,666 平成27年11月13日 ~ 平成28年6月16日	23,140,080 平成27年11月13日 ~ 平成28年6月30日	平成28年6月15日	津山市高野本郷2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	28-0011028 津山城下町歴史館用地復元測量業務委託 田町	442,800 平成28年5月10日 ~ 平成28年6月30日	442,800 平成28年5月10日 ~ 平成28年9月27日	平成28年6月15日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤 博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	28-0014084 No.1-1-3道路修繕工事 林田	367,200 平成28年5月17日 ~ 平成28年6月20日	367,200 平成28年5月17日 ~ 平成28年7月20日	平成28年6月15日	津山市押入1219-1 末沢建設(株) 代表取締役 末沢 由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	28-009107 大井東42号線道路改良工事その1 中北下	3,000,564 平成28年5月2日 ~ 平成28年8月22日	3,218,400 平成28年5月2日 ~ 平成28年8月22日	平成28年6月22日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	27-000556 市道中央線道路舗装工事 山下	26,276,648 平成28年1月29日 ~ 平成28年7月14日	26,276,648 平成28年1月29日 ~ 平成28年8月10日	平成28年6月28日	津山市高野本郷2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	事業促進に伴うもの
11	27-000568 小田中下田邑線道路舗装工事 下田邑	10,465,524 平成28年1月29日 ~ 平成28年6月30日	10,465,524 平成28年1月29日 ~ 平成28年9月30日	平成28年6月28日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの