

変 更 契 約 結 果

平成28年7月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0018985 道路側溝施設整備工事その8 戸川町ほか	961,200 平成28年6月6日 ~ 平成28年7月25日	961,200 平成28年6月6日 ~ 平成28年9月20日	平成28年7月7日	津山市小田中723番地 (株)平野工務店 代表取締役 平野 伸一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	27-000528 42722南部汚水マンホールポンプ設置工事 伏見町	22,968,360 平成28年1月7日 ~ 平成28年8月1日	23,806,440 平成28年1月7日 ~ 平成28年8月1日	平成28年7月8日	岡山市北区横井上1696-2 田中機電工業(株) 代表取締役 田中 一郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	28-0007788 宮下橋(車道部)補修設計業務委託 二宮ほか	4,590,000 平成28年5月2日 ~ 平成28年8月8日	5,140,800 平成28年5月2日 ~ 平成28年8月8日	平成28年7月12日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	28-009479 ナラ枯れ被害拡大防止業務委託その1 加茂町黒木	2,160,000 平成28年5月9日 ~ 平成28年7月22日	2,214,000 平成28年5月9日 ~ 平成28年7月22日	平成28年7月12日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	事業促進に伴うもの		
5	28-0008891 院庄59号線 用地測量業務委託 院庄ほか	2,205,360 平成28年5月6日 ~ 平成28年7月27日	2,116,800 平成28年5月6日 ~ 平成28年7月27日	平成28年7月20日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	27-000551 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その3 山北	34,474,075 平成28年1月28日 ~ 平成28年8月19日	34,474,075 平成28年1月28日 ~ 平成28年9月30日	平成28年7月28日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	27-000556 市道中央線道路舗装工事 山下	26,276,648 平成28年1月29日 ~ 平成28年8月10日	27,766,800 平成28年1月29日 ~ 平成28年8月10日	平成28年7月29日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	事業促進に伴うもの		
8	28-0008624 市道知和青柳線道路舗装工事 加茂町青柳	4,091,731 平成28年5月20日 ~ 平成28年8月29日	5,010,120 平成28年5月20日 ~ 平成28年8月29日	平成28年7月29日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬 友則	事業促進に伴うもの		
9								
10								
11								