

変 更 契 約 結 果

平成28年9月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期	請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	28-0018177 市道福岡4号線道路舗装工事 八出	3,186,000 平成28年6月23日 ~ 平成28年9月14日	3,812,400 平成28年6月23日 ~ 平成28年9月14日	平成28年9月1日	津山市津山口246-3 エイピーシー開発(株) 代表取締役 松本 勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	28-0018325 42811南部汚水枝線埋設工事その2 大谷ほか	4,892,400 平成28年6月6日 ~ 平成28年10月24日	5,043,600 平成28年6月6日 ~ 平成28年10月24日	平成28年9月6日	津山市山北770-14 榎岡建設(株)五月工建特定建設工事協同企業体 代表者 榎岡建設(株) 津山支店 支店長 木尾 守男	発注時において確認困難なもの		
3	28-0020215 No.1-1-4道路修繕工事 国分寺	3,744,921 平成28年6月22日 ~ 平成28年9月29日	4,417,200 平成28年6月22日 ~ 平成28年9月29日	平成28年9月7日	津山市高野山西2252-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	28-0013925 市道拠点線道路新設工事その4 押入	8,018,125 平成28年6月8日 ~ 平成28年9月29日	10,346,400 平成28年6月8日 ~ 平成28年9月29日	平成28年9月7日	津山市高野山西2252-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの		
5	28-0024737 吉井川左岸雨水路改良用地測量業務委託 二宮	1,174,975 平成28年7月15日 ~ 平成28年9月16日	1,447,200 平成28年7月15日 ~ 平成28年9月16日	平成28年9月6日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注時において確認困難なもの		
6	28-0009293 総社川崎線(山北工区)道路改良に伴う下水道移設工事 山北	7,344,000 平成28年5月27日 ~ 平成28年9月26日	7,344,000 平成28年5月27日 ~ 平成28年12月19日	平成28年9月16日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	28-0037868 久米上農道ほか舗装工事 久米川南	2,224,800 平成28年8月26日 ~ 平成28年10月17日	2,268,000 平成28年8月26日 ~ 平成28年10月17日	平成28年9月16日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	27-000551 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その3 山北	34,474,075 平成28年1月28日 ~ 平成28年9月30日	38,977,200 平成28年1月28日 ~ 平成28年9月30日	平成28年9月21日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの		
9	27-0000568 小田中下田邑線道路舗装工事 下田邑	10,465,524 平成28年1月29日 ~ 平成28年6月30日	20,941,200 平成28年1月29日 ~ 平成28年9月30日	平成28年9月21日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの		
10	28-0041405 簡易水道施設解体撤去工事その1 小桁	885,600 平成28年8月18日 ~ 平成28年10月6日	648,000 平成28年8月18日 ~ 平成28年10月6日	平成28年9月26日	津山市押淵365 ヒーラリース(株) 代表取締役 今村 公人	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

平成28年9月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	28-0007771 東エリア幼稚園敷地造成測量設計業務委託 高野本郷	8,418,816 平成28年5月2日 ~ 平成29年10月13日	8,418,816 平成28年5月2日 ~ 平成29年3月15日	平成28年9月29日	津山市中北下1646 (株)ア-コンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	28-0007778 西エリア幼稚園敷地造成測量設計業務委託 二宮	13,294,800 平成28年5月10日 ~ 平成29年1月10日	13,294,800 平成28年5月10日 ~ 平成29年3月15日	平成28年9月29日	津山市中北下1646 (株)ア-コンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	28-0016849 No.1-1-2道路改良工事 川崎	4,252,208 平成28年6月20日 ~ 平成28年10月11日	5,194,800 平成28年6月20日 ~ 平成28年10月11日	平成28年9月30日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						