

変 更 契 約 結 果

平成28年10月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0041735 塩手池つつみの広場整備工事 市場	2,322,000 平成28年9月9日 ～ 平成28年11月22日	2,505,600 平成28年9月9日 ～ 平成28年12月6日	平成28年10月14日	津山市大吉200 株式会社 齊藤工務店 代表取締役 齊藤 秀幸	発注時において確認困難なもの		
2	28-0026025 市道西苫田144号線測量設計業務委託 山北	4,347,950 平成28年7月19日 ～ 平成28年10月31日	4,347,950 平成28年7月19日 ～ 平成29年2月15日	平成28年10月18日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社 代表取締役 松永 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	28-0040482 原口農道舗装工事 加茂町原口	1,661,180 平成28年9月9日 ～ 平成28年11月7日	2,322,000 平成28年9月9日 ～ 平成28年11月7日	平成28年10月19日	津山市高野山西2225-2 株式会社 近藤組 代表取締役 近藤 一	事業促進に伴うもの		
4	28-0008825 42728久米第1汚水枝線埋設工事その2 中北下	24,138,734 平成28年4月27日 ～ 平成28年11月22日	24,138,734 平成28年4月27日 ～ 平成28年12月22日	平成28年10月21日	津山市田町37 津山建設株式会社 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの		
5	27-000623 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その4 山北	11,435,083 平成28年3月11日 ～ 平成28年10月31日	13,586,400 平成28年3月11日 ～ 平成28年10月31日	平成28年10月24日	津山市小田中1446-14 株式会社 ハヤシ産業 代表取締役 林 静香	発注時において確認困難なもの		
6	28-0025317 市道西加茂87号線測量設計業務委託 加茂町中原	3,859,336 平成28年7月15日 ～ 平成28年11月17日	4,341,600 平成28年7月15日 ～ 平成29年2月15日	平成28年10月25日	津山市中北上1646 株式会社 アークコンサルタント 代表取締役 山田 喜平	発注時において確認困難なもの		
7	28-0014304 42806中央汚水枝線埋設工事その1 二宮	31,737,214 平成28年6月15日 ～ 平成28年11月24日	31,737,214 平成28年6月15日 ～ 平成29年1月13日	平成28年10月26日	津山市市場645-5 株式会社 竹中建設 代表取締役 竹中 博文	発注時において確認困難なもの		
8	28-0024710 大井東42号線舗装工事 中北下	1,481,760 平成28年7月15日 ～ 平成28年11月22日	1,481,760 平成28年7月15日 ～ 平成28年12月22日	平成28年10月26日	津山市桑上21-1 株式会社 田村工務店 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9								
10								
11								