

# 変 更 契 約 結 果

1/2項

平成28年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0013113 中正小学校校舎大規模改修設計業務委託 宮部下	15,120,000 平成28年6月10日 ～ 平成29年1月31日	18,651,600 平成28年6月10日 ～ 平成29年1月31日	平成28年11月1日	岡山市北区駅前町1-5-18 ㈱丸川建築設計事務所 代表取締役 丸川 眞太郎	発注時において確認困難なもの
2	28-0013124 喬松小学校校舎大規模改修設計業務委託 坪井上	12,981,600 平成28年6月10日 ～ 平成29年1月31日	14,299,200 平成28年6月10日 ～ 平成29年1月31日	平成28年11月1日	岡山市北区駅前町1-5-18 ㈱丸川建築設計事務所 代表取締役 丸川 眞太郎	発注時において確認困難なもの
3	28-0038066 阿波小学校跡農産物加工施設改修建築工事 阿波	45,907,344 平成28年9月7日 ～ 平成29年3月3日	51,202,800 平成28年9月7日 ～ 平成29年3月16日	平成28年11月2日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	事業促進に伴うもの
4	28-0023804 駅前郷線舗装工事その2 領家	21,475,724 平成28年8月1日 ～ 平成28年11月21日	21,475,724 平成28年8月1日 ～ 平成29年1月4日	平成28年11月7日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	28-0009169 東庁舎耐震及びその他改修設計業務委託 山北	10,098,000 平成28年5月26日 ～ 平成29年1月31日	13,057,200 平成28年5月26日 ～ 平成29年1月31日	平成28年11月21日	津山市沼10-16 ㈲ツジ建築設計事務所 代表取締役 辻 昇	発注時において確認困難なもの
6	28-0057239 No.1-1-2河川修繕工事 上高倉	658,800 平成28年10月7日 ～ 平成28年11月15日	658,800 平成28年10月7日 ～ 平成28年12月15日	平成28年11月11日	津山市下高倉西2171 ㈲森建工業 代表取締役 森本 純次	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	28-0012401 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北 口広場整備工事)2工区その1 引込管路工事 委託 横山	3,759,022 平成28年5月23日 ～ 平成28年12月16日	3,402,622 平成28年5月23日 ～ 平成28年12月16日	平成28年11月14日	岡山市北区青江2-6-51 中国電力㈱岡山営業所 所長 岡村 卓郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	28-0037915 市道拠点線物件調査業務委託 押入	923,140 平成28年8月26日 ～ 平成28年11月22日	1,598,400 平成28年8月26日 ～ 平成29年1月13日	平成28年11月14日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	28-0008890 42803押入污水枝線埋設工事その1 野介代	27,422,442 平成28年5月17日 ～ 平成28年12月1日	27,422,442 平成28年5月17日 ～ 平成28年12月8日	平成28年11月16日	津山市上村69-3 大東建設㈱ 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	28-0030810 42820宮尾污水枝線埋設工事その1 宮尾	7,430,400 平成28年8月1日 ～ 平成28年11月25日	8,078,400 平成28年8月1日 ～ 平成28年12月20日	平成28年11月21日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

## 変 更 契 約 結 果

平成28年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	28-0032559 鴻ノ池調査測量設計業務委託 中北下	7,128,000 平成28年8月22日 ～ 平成29年1月25日	7,225,200 平成28年8月22日 ～ 平成29年2月28日	平成28年11月24日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	発注時において確認困難なもの
12	28-0041416 新野小学校プールサイド改修工事 西中	12,621,960 平成28年9月9日 ～ 平成28年12月7日	14,655,600 平成28年9月9日 ～ 平成29年2月7日	平成28年11月22日	津山市加茂町河井95-2 美北建設㈱ 代表取締役 川上 昌俊	発注時において確認困難なもの
13	28-0046211 久米地区測量設計業務委託 中北下ほか	4,861,080 平成28年10月3日 ～ 平成29年1月16日	5,788,800 平成28年10月3日 ～ 平成29年2月28日	平成28年11月24日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	事業促進に伴うもの
14	28-0024586 市道勝部川崎線測量設計業務委託 野介代	8,808,372 平成28年7月19日 ～ 平成28年11月29日	8,808,372 平成28年7月19日 ～ 平成29年3月15日	平成28年11月25日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注時において確認困難なもの
15	28-0029498 みどりの丘保育所法面整備工事 大田	9,504,000 平成28年8月3日 ～ 平成28年12月10日	11,707,200 平成28年8月3日 ～ 平成28年12月28日	平成28年11月25日	津山市大田829-4 田口舗装㈱ 代表取締役 田口 久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	28-0042646 阿波地区市有林保育業務委託その3 阿波	11,286,000 平成28年8月29日 ～ 平成29年1月20日	9,795,600 平成28年8月29日 ～ 平成29年1月20日	平成28年11月25日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
17	28-0044739 久米25号線測量設計業務委託 宮尾ほか	7,097,760 平成28年8月2日 ～ 平成28年12月8日	7,097,760 平成28年8月2日 ～ 平成29年2月28日	平成28年11月25日	津山市南新座126 廣澤測量設計㈱ 代表取締役 廣澤 博文	条件処理に伴うもの
18	28-0024580 市道福岡43号線測量設計業務委託 八出	8,206,920 平成28年7月21日 ～ 平成28年11月29日	8,206,920 平成28年7月21日 ～ 平成29年3月15日	平成28年11月28日	津山市南新座126 廣澤測量設計㈱ 代表取締役 廣澤 博文	発注時において確認困難なもの
19	28-0048482 No.1-1-7道路修繕工事 総社	1,395,500 平成28年9月30日 ～ 平成28年12月8日	1,566,000 平成28年9月30日 ～ 平成28年12月8日	平成28年11月29日	津山市上河原193-15 ㈱鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	発注時において確認困難なもの
20	28-0038869 阿波地区市有林保育業務委託その2 阿波	1,414,800 平成28年8月17日 ～ 平成29年1月20日	2,516,400 平成28年8月17日 ～ 平成29年1月20日	平成28年11月30日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの