

変 更 契 約 結 果

平成28年12月分

1/2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000264 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅 北口広場整備工事)(第2工区)委託 横山ほか	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年12月22日	3,587,451 平成27年8月31日 ～ 平成28年12月22日	平成28年12月6日	広島市南区宇品神田3-12-11 エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)中国事業部 事業部長 向井 保紀	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	28-0018406 42804加茂1号污水枝線埋設工事その1 加茂町百々	19,039,406 平成28年6月28日 ～ 平成28年12月13日	19,440,000 平成28年6月28日 ～ 平成28年12月13日	平成28年12月6日	津山市大吉61 (株)日本造園土木 代表取締役 斉藤 義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	28-0048070 市道河辺186号線道路改良工事 瓜生原	3,630,528 平成28年9月30日 ～ 平成29年1月13日	3,942,000 平成28年9月30日 ～ 平成29年1月13日	平成28年12月6日	津山市日上133 昭和建设(株) 代表取締役 四橋 美江子	発注時において確認困難なもの
4	28-0066679 公共污水マス設置工事その21 小田中	226,800 平成28年11月10日 ～ 平成28年12月14日	280,800 平成28年11月10日 ～ 平成29年1月16日	平成29年12月6日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田 佐平	発注時において確認困難なもの
5	28-0008825 42728久米第1污水枝線埋設工事その2 中北下	24,138,734 平成28年4月27日 ～ 平成28年12月22日	25,096,024 平成28年4月27日 ～ 平成28年12月22日	平成28年12月6日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	28-0041636 日本原大吉線物件調査業務委託 大吉	3,337,200 平成30年9月9日 ～ 平成28年12月20日	3,337,200 平成28年9月9日 ～ 平成28年3月15日	平成28年12月9日	津山市中北下1731-2 アセス(株) 代表取締役 松永 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	28-0024710 大井東42号線舗装工事 中北下	1,481,760 平成28年7月15日 ～ 平成28年12月22日	1,663,200 平成28年7月15日 ～ 平成28年12月22日	平成28年12月12日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注時において確認困難なもの
8	28-0009080 42809新野山形污水枝線埋設工事その3 新野山形	7,952,688 平成28年5月25日 ～ 平成29年1月10日	8,812,800 平成28年5月25日 ～ 平成29年1月10日	平成28年12月12日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	発注時において確認困難なもの
9	28-0014304 42806中央污水枝線埋設工事その1 二宮	31,737,214 平成28年6月15日 ～ 平成29年1月13日	35,078,400 平成28年6月15日 ～ 平成29年1月13日	平成28年12月13日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中 博文	発注時において確認困難なもの
10	28-0048423 市道小田中総社線道路改良工事 総社	2,916,000 平成28年9月30日 ～ 平成29年1月13日	2,937,600 平成28年9月30日 ～ 平成29年1月13日	平成28年12月15日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬 正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成28年12月分

2/2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	28-0023804 駅前郷線舗装工事その2 領家	21,475,724 平成28年8月1日 ～ 平成29年1月4日	23,187,600 平成28年8月1日 ～ 平成29年1月4日	平成28年12月19日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注時において確認困難なもの
12	26-000263 津山駅北口広場整備工事 横山ほか	545,751,000 平成26年9月24日 ～ 平成29年3月17日	595,192,320 平成26年9月24日 ～ 平成29年3月17日	平成28年12月20日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)・(株)五月工建 特定建設工事共同企業体 代表者梶岡建設(株)津山支店支店長木尾 守男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	28-0006480 清泉小学校校舎大規模改修建築工事 綾部	174,096,000 平成28年6月28日 ～ 平成29年9月29日	205,988,400 平成28年6月28日 ～ 平成29年9月29日	平成28年12月20日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社 代表取締役 藤本 真也	発注時において確認困難なもの
14	28-0041741 西八出口橋歩道橋予備設計業務委託 横山	5,378,400 平成28年9月12日 ～ 平成29年1月27日	5,378,400 平成28年9月12日 ～ 平成29年3月15日	平成28年12月20日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 舞原 一郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	28-0042575 鶴山公園ライトアップ照明更新工事 山下	34,762,510 平成28年9月26日 ～ 平成29年1月31日	35,791,200 平成28年9月26日 ～ 平成29年1月31日	平成28年12月20日	津山市高野山西2222-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
16	28-0046108 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口 広場整備工事)2工区その3 連系管路工事委 託 横山	1,513,512 平成28年9月20日 ～ 平成29年1月24日	1,358,596 平成28年9月20日 ～ 平成29年1月24日	平成28年12月20日	岡山市北区青江2-6-51 中国電力(株) 岡山営業所 所長 岡部 卓郎	発注時において確認困難なもの
17	28-0053452 負谷水路改修工事 西上	2,214,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年1月13日	2,214,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年2月13日	平成28年12月20日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田 美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	28-0014285 42805久米第1污水枝線埋設工事その1 南方中	25,183,785 平成28年6月17日 ～ 平成29年1月16日	27,561,600 平成28年6月17日 平成29年1月16日	平成28年12月26日	岡山県津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山 尚明	標準設計によって発注された内容を変更するもの
19						
20						
21						