

変 更 契 約 結 果

平成29年1月分 1/2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0037579 農業基盤整備促進事業久米地区水路整備工事その1 領家	12,186,007 平成28年8月30日 ～ 平成29年1月17日	13,111,200 平成28年8月30日 ～ 平成29年1月17日	平成29年1月6日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香	発注時において確認困難なもの
2	28-0076392 市道西苫田144号線用地比準業務委託 山北	334,800 平成28年12月15日 ～ 平成29年1月18日	334,800 平成28年12月15日 ～ 平成29年3月15日	平成29年1月6日	岡山市北区大供2-13-8 ㈱エスティマ 代表取締役 塚村 善明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	28-0013545 津山城西下町歴史館新築工事 田町	85,320,000 平成28年6月27日 ～ 平成29年3月17日	87,123,600 平成28年6月27日 ～ 平成29年3月17日	平成29年1月11日	津山市金井48 ㈱田村工務店津山 代表取締役 田村 和広	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	28-0042425 No.1-2-1道路改良工事 大田	5,217,480 平成28年9月14日 ～ 平成29年1月13日	5,475,600 平成28年9月14日 ～ 平成29年1月13日	平成29年1月11日	津山市志戸部214-5 ㈱住宅産業センター 代表取締役 田中 哲郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	28-0059715 No.1-1-4道路舗装工事 川崎	6,114,430 平成28年11月11日 ～ 平成29年2月24日	6,372,000 平成28年11月11日 ～ 平成29年2月24日	平成29年1月11日	津山市勝部157-17 ㈱エヌコーポレーション 代表取締役 西本 直樹	発注時において確認困難なもの
6	28-0016649 旧西部衛生ごみ焼却場等解体工事に伴う 調査設計業務及び解体設計業務委託 中北下	7,084,800 平成28年7月15日 ～ 平成29年1月20日	7,084,800 平成28年7月15日 ～ 平成29年3月24日	平成29年1月12日	岡山市北区駅前町2-5-24 八千代エンジニアリング㈱岡山事務所 所長 伊藤 裕行	条件処理に伴うもの
7	28-0047885 道路照明灯修繕工事 山下ほか	7,602,120 平成28年10月3日 ～ 平成29年1月27日	7,592,400 平成28年10月3日 ～ 平成29年1月27日	平成29年1月13日	津山市小原183-4 旭電業㈱津山支店 支店長 築澤 英勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	28-0026025 市道西苫田144号線測量設計業務委託 山北	4,347,950 平成28年7月19日 ～ 平成29年2月15日	4,347,950 平成28年7月19日 ～ 平成29年3月15日	平成29年1月16日	津山市中北1731-2 アセス㈱ 代表取締役 松永 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	28-0048214 市道E17号線舗装修繕工事その3 二宮	18,563,925 平成28年10月3日 ～ 平成29年2月1日	18,068,400 平成28年10月3日 ～ 平成29年2月1日	平成29年1月17日	津山市加茂町公郷1616 ㈱平井組 代表取締役 森岡 知之	発注時において確認困難なもの
10	28-0047668 久米地区1号ゲート改修工事 中北下	3,806,773 平成29年9月30日 ～ 平成29年2月28日	4,190,400 平成29年9月30日 ～ 平成29年2月28日	平成29年1月17日	笠岡市笠岡2445-6 東洋プラント㈱岡山営業所 所長 朝見 浩幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成29年1月分 2/2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	28-0047886 市道B203号線 道路改良工事 小田中	6,066,900 平成28年10月3日 ～ 平成29年2月1日	6,652,800 平成28年10月3日 ～ 平成29年2月1日	平成29年1月18日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設 代表取締役 妹尾 一義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	28-0054637 広戸60号線外1測量設計業務委託 大吉	3,242,592 平成28年11月2日 ～ 平成29年2月8日	3,242,592 平成28年11月2日 ～ 平成29年3月15日	平成29年1月18日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	28-0013956 42815一色汚水枝線埋設工事その1 一色	51,813,885 平成28年6月15日 ～ 平成29年2月13日	51,813,885 平成28年6月15日 ～ 平成29年3月17日	平成29年1月19日	津山市安井287 ㈱平田コーポレーション 代表取締役 平田 政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	28-0034835 河辺雨水路改良工事その1 河辺	27,271,900 平成28年9月1日 ～ 平成29年2月9日	28,998,000 平成28年9月1日 ～ 平成29年2月9日	平成29年1月19日	津山市日上151-1 東建設株式会社 代表取締役 坂本 丈治	発注時において確認困難なもの
15	28-0071111 日本下水路改修工事 日本原	1,674,000 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月17日	1,836,000 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月24日	平成29年1月27日	津山市上村69-3 大東建設㈱ 代表取締役 安東 讓	発注時において確認困難なもの
16	28-0055082 市道G111号線道路改良工事その1 平福	9,288,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月13日	9,288,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月31日	平成29年1月30日	津山市皿612 ㈱アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	28-0077790 No.1-1-16道路修繕工事 下横野	691,200 平成29年12月19日 ～ 平成29年2月1日	777,600 平成28年12月19日 ～ 平成29年2月15日	平成29年1月30日	津山市下高倉西2171 (有)森建工業 代表取締役 森本 純次	発注時において確認困難なもの
18	28-0029862 保育所関連道路(一宮258号線)新設工事 東一宮	47,279,246 平成28年7月27日 ～ 平成29年1月31日	53,460,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日	平成29年1月30日	津山市下高倉西823-4 ㈱中島設備 代表取締役 小林 仁	標準設計によって発注された内容を変更するもの
19	28-0030666 42807新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形	17,831,793 平成29年8月2日 ～ 平成29年2月8日	18,306,000 平成29年8月2日 ～ 平成29年2月8日	平成29年1月31日	津山市河辺1126-2 ㈱イーテック 代表取締役 宮城 八千代	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	28-0041741 西八出口橋歩道橋予備設計業務委託 横山	5,378,400 平成28年9月12日 ～ 平成29年3月15日	5,659,200 平成28年9月12日 ～ 平成29年3月15日	平成29年1月31日	岡山市北区島田本町2-5-35 ㈱ウエスコ岡山支社 支社長 舞原 一郎	発注時において確認困難なもの
21	28-0067797 No.1-2-3道路改良工事 紫保井	1,003,590 平成28年12月16日 ～ 平成29年2月6日	1,090,800 平成28年12月16日 ～ 平成29年2月6日	平成29年1月31日	津山市勝部157-17 ㈱エヌコーポレーション 代表取締役 西本 直樹	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの