

変 更 契 約 結 果

1/4項

平成29年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0050732 市道成名67号線測量設計業務委託 野村	3,888,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年3月1日	3,888,000 平成28年10月18日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月1日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤 博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	28-0023724 農業集落排水施設機能診断調査業務委託 加茂町知和ほか	6,879,600 平成28年7月4日 ～ 平成29年3月15日	7,646,400 平成28年7月4日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月3日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井 正弘	発注時において確認困難なもの
3	28-0038417 勝北中央污水幹線ほか実施設計業務委託 市場ほか	11,967,480 平成28年8月29日 ～ 平成29年3月15日	16,891,200 平成28年8月29日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月3日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	発注時において確認困難なもの
4	28-0052336 市道広野37号線道路改良工事 田熊	7,369,218 平成28年10月20日 ～ 平成29年2月15日	7,884,000 平成28年10月20日 ～ 平成29年2月15日	平成29年2月3日	津山市高野本郷2095 (株)岡北建設 代表取締役 西本 薫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	29-0068609 No.1-2-5道路改良工事 勝部	5,136,912 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月17日	5,238,000 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月17日	平成29年2月7日	津山市勝部157-17 (株)エヌコーポレーション 代表取締役 西本 直樹	発注時において確認困難なもの
6	28-0073223 No.3-1路線測量業務委託 阿波	1,382,400 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月3日	1,382,400 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月7日	津山市田熊1786-3 フジテクノ(有) 代表取締役 三好 加納	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	28-0062274 津山市ごみ焼却場土壌汚染状況調査業務委託 小桁	18,522,000 平成28年10月20日 ～ 平成29年3月10日	21,578,400 平成28年10月20日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月8日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	発注時において確認困難なもの
8	28-0084517 No.1-2-8道路舗装工事 下横野	918,000 平成29年1月12日 ～ 平成29年2月22日	1,144,800 平成29年1月12日 ～ 平成29年2月22日	平成29年2月8日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口 久雄	発注時において確認困難なもの
9	28-0068082 駅前郷線舗装工事その3 領家	10,049,464 平成28年12月21日 ～ 平成29年2月23日	10,983,600 平成28年12月21日 ～ 平成29年3月10日	平成29年2月9日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	事業促進に伴うもの
10	28-0014288 42814城東污水枝線埋設工事その1 林田	26,244,259 平成28年6月16日 ～ 平成29年2月17日	27,658,800 平成28年6月16日 ～ 平成29年3月10日	平成29年2月13日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬 友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	28-0024953 橋梁点検業務委託その1 大篠ほか	8,057,394 平成28年7月15日 ～ 平成29年2月28日	8,877,600 平成28年7月15日 ～ 平成29年2月28日	平成29年2月13日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

2/4項

平成29年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	28-0029640 橋梁点検業務委託その2 下横野ほか	6,175,699 平成28年7月29日 ～ 平成29年2月28日	7,290,000 平成28年7月29日 ～ 平成29年2月28日	平成29年2月13日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注時において確認困難なもの
13	28-0037961 跨線橋点検計画策定業務委託 河辺ほか	5,670,000 平成28年8月26日 ～ 平成29年2月28日	5,194,800 平成28年8月26日 ～ 平成29年2月28日	平成29年2月13日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社岡山支店 支店長 川崎 照夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	28-0038073 阿波小学校跡農産物加工施設改修電気設備工事 阿波	8,675,640 平成28年9月1日 ～ 平成29年3月3日	8,675,640 平成28年9月1日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月13日	津山市中島65-1 清原電気水道工業株式会社 代表取締役 清原 三郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	28-0038076 阿波小学校跡農産物加工施設改修機械設備工事 阿波	9,145,548 平成28年8月26日 ～ 平成29年3月3日	9,145,548 平成28年8月26日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月13日	津山市押入566-1 株式会社高橋ポンプ設備工業 代表取締役 竹内 道隆	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	28-0042710 宮下橋(車道部)補修工事 中島ほか	54,254,793 平成28年9月26日 ～ 平成29年3月17日	74,163,600 平成28年9月26日 ～ 平成29年3月31日	平成29年2月13日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
17	28-0046697 道路標識修繕工事 大手町ほか	8,316,000 平成28年10月6日 ～ 平成29年2月21日	8,931,600 平成28年10月6日 ～ 平成29年3月10日	平成29年2月13日	津山市押入1219 日交安全施設株式会社 代表取締役 山本 泰生	発注時において確認困難なもの
18	28-0063405 久米地区児童クラブ新築設計業務委託 南方中	2,475,360 平成28年12月2日 ～ 平成29年2月27日	2,475,360 平成28年12月2日 ～ 平成29年3月16日	平成29年2月13日	津山市勝部522-26 ㈹西矢建築設計事務所 代表取締役 西矢 昌雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	28-0082035 広戸14号線測量設計業務委託 大吉	3,019,896 平成28年12月16日 ～ 平成29年2月27日	3,019,896 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月13日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	28-0070723 津山地域森林整備業務委託その2 妙原	8,456,400 平成28年12月5日 ～ 平成29年2月20日	8,456,400 平成28年12月5日 ～ 平成29年3月21日	平成29年2月13日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
21	28-0041636 日本原大吉線物件調査業務委託 大吉	3,337,200 平成28年9月9日 ～ 平成29年3月15日	4,266,000 平成28年9月9日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月14日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社 代表取締役 松永 誠	発注時において確認困難なもの
22	28-0038066 阿波小学校跡農産物加工施設改修建築工事 阿波	51,202,800 平成28年9月7日 ～ 平成29年3月16日	51,202,800 平成28年9月7日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月14日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社 代表取締役 藤本 眞也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

3/4項

平成29年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	28-0008855 42801南部污水枝線埋設工事その1 南町一丁目ほか	19,947,600 平成28年4月21日 ～ 平成29年2月28日	21,740,400 平成28年4月21日 ～ 平成29年2月28日	平成29年2月16日	岡山市北区万成東町12-29 ㈱大都建設 代表取締役 竹内 美代子	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	28-0030289 42812南部污水枝線埋設工事その3 南町一丁目	21,617,625 平成28年8月10日 ～ 平成29年3月10日	21,617,625 平成28年8月10日 ～ 平成29年3月31日	平成29年2月16日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
25	28-0042787 城見橋景観整備工事 昭和町一丁目ほか	78,732,000 平成28年9月15日 ～ 平成29年3月17日	103,680,000 平成28年9月15日 ～ 平成29年5月30日	平成29年2月16日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
26	28-0068825 No.1-1-5道路改良工事 河面	1,713,538 平成28年12月16日 ～ 平成29年2月28日	1,713,538 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月23日	平成29年2月16日	津山市近長755-1 ㈱松本建設 代表取締役 松本 清志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	28-0055884 橋梁点検業務委託その3 上横野ほか	2,157,300 平成28年10月28日 ～ 平成29年2月28日	2,451,600 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月17日	津山市中北下1646 ㈱アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	28-0050847 日本原大吉線道路改良工事その2 市場	14,623,200 平成28年10月14日 ～ 平成29年3月7日	16,502,400 平成28年10月14日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月21日	津山市市場645-5 ㈱竹中建設 代表取締役 竹中 博文	事業促進に伴うもの
29	28-0069062 日本原大吉線道路改良工事その3 大吉	5,972,400 平成28年11月10日 ～ 平成29年3月10日	6,156,000 平成28年11月10日 ～ 平成29年3月10日	平成29年2月21日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 齊藤 義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	28-0007871 衆楽園樹木管理作業委託 山北	3,348,000 平成28年5月16日 ～ 平成29年3月15日	3,574,800 平成28年5月16日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月23日	津山市河辺1159-1 ㈱浮田造園 代表取締役 浮田 弥生	発注時において確認困難なもの
31	28-0055260 大井東57号線道路改良工事 中北下	7,782,091 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月6日	8,758,800 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月17日	平成29年2月23日	津山市久米川南1381 久米建設㈱ 代表取締役 内田 充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	28-0073325 京原農道補修工事 草加部	1,280,124 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月17日	1,436,400 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月17日	平成29年2月23日	津山市高野本郷2709 ㈱勝浦組 代表取締役 勝浦 成治	発注時において確認困難なもの
33	28-0007771 東エリア幼稚園敷地造成測量設計業務委託 高野本郷	8,418,816 平成28年5月2日 ～ 平成29年3月15日	8,326,800 平成28年5月2日 ～ 平成29年3月24日	平成29年2月28日	津山市中北上1646 ㈱アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

4/4項

平成29年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	28-0053724 簡易水道施設解体撤去工事その2 小桁	12,798,000 平成28年11月2日 ～ 平成29年3月17日	13,705,200 平成28年11月2日 ～ 平成29年3月17日	平成29年2月27日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本 孝志	発注時において確認困難なもの
35	28-0062802 久米32号線道路改良工事 宮尾	7,129,393 平成28年11月28日 ～ 平成29年3月17日	7,129,393 平成28年11月28日 ～ 平成29年3月31日	平成29年2月27日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
36	28-0085981 No.1-2-7道路舗装工事 勝部	874,800 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月13日	907,200 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月13日	平成29年2月27日	津山市勝部157-17 (株)エヌコーポレーション 代表取締役 西本 直樹	発注時において確認困難なもの
37	28-0070069 市道T19号線ほか修正測量設計業務委託 河辺	2,862,000 平成28年12月6日 ～ 平成29年2月28日	2,862,000 平成28年12月6日 ～ 平成29年3月21日	平成29年2月28日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
38	28-0055996 総社川崎線(山北工区)橋梁下部工事その1 山北	29,566,857 平成28年9月26日 ～ 平成29年3月8日	30,693,600 平成28年9月26日 ～ 平成29年3月15日	平成29年2月28日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山 真一	発注時において確認困難なもの
39						
40						
41						
42						
43						
44						